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RESUMEN 
El Trabajo tiene como objetivo establecer una metodología para el cálculo de necesidades de personal 
y el equilibrado de cargas de trabajo en una línea de montaje de asientos para el automóvil en Lear 
Corporation en el polígono de Almussafes, proveedor de Ford Valencia. 
Actualmente hay un gran volumen de producción de Ford en Valencia junto con una amplia gama de 
opciones de vehículos y variantes, con una frecuencia de cambio en cuanto a mezcla y volumen intensa 
de semana a semana. Esto conjunto con un sistema de riguroso Just In Time para el aprovisionamiento 
de material provoca que los proveedores tengan numerosos cambios de proceso en periodos cortos 
de tiempo.  
Debido a toda esta problemática se plantea como objetivo en este TFM el desarrollo de una 
metodología para manejar los cambios de proceso en la línea de montaje de una manera eficiente.  
A través de esta herramienta se introducirán datos de entrada como podrán ser el volumen previsto 
de producción para la semana, junto con la mezcla en porcentaje para cada tipo de vehículo. Con esta 
herramienta se pretende obtener outputs como operaciones asignadas a cada puesto de trabajo y 
operarios a puestos, que serán cambiados de acuerdo con unas condiciones óptimas buscadas. 
The main goal of this project consists of stablishing a methodology for the personnel necessities 
calculations and distribution of workload in a seat assembly line in Lear Corporation at Almussafes 
Industrial area, supplier of Ford Valencia. 
Currently there is a large volume of production in Valencia along with a wide range of vehicle options 
and variants, with a huge variability in terms of mix and volume from week to week. This combined 
with a rigorous Just In Time system force suppliers to be capable of changing their processes in shorts 
periods of time. Due to all these problems, the objective of this TFM is to develop a methodology to 
handle the process changes in the assembly line in an efficient manner. 
Through this tool, there will be some input data, such as the expected production volume for the 
week, together with the percentage mix for each type of vehicle. This tool aims to obtain outputs such 
as operations assigned to each job and operators to positions, which might be modified according to 
optimal conditions sought. 
El Treball té com a objectiu establir una metodologia per al càlcul de necessitats de personal i 
l'equilibrat de càrregues de treball en una línia de muntatge de seients per a l'automòbil en Lear 
Corporation en el polígon d'Almussafes, proveïdor de Ford València.  
Actualment hi ha un gran volum de producció de Ford a València junt amb una àmplia gamma 
d'opcions de vehicles i variants, amb una freqüència de canvi quant a mescla i volum intensa de 
setmana a setmana. Açò conjunt amb un sistema de rigorós Just In Estafe per a l'aprovisionament de 
material provoca que els proveïdors tinguen nombrosos canvis de procés en períodes curts de temps. 
A causa de tota esta problemàtica es planteja com a objectiu en este TFM el desenrotllament d'una 
metodologia per a manejar els canvis de procés en la línia de muntatge d'una manera eficient.  
A través d'esta ferramenta s'introduiran dades d'entrada com podran ser el volum previst de 
producció per a la setmana, junt amb la mescla en percentatge per a cada tipus de vehicle. Amb esta 
ferramenta es pretén obtindre outputs com a operacions assignades a cada lloc de treball i operaris a 
llocs, que seran canviats d'acord amb unes condicions òptimes buscades. 
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1.1. Objeto del proyecto 
En el presente trabajo final de máster se tiene como objeto el diseño de una serie de herramientas 
integradas de planificación, gestión y control de la producción y procesos, basada en modelos de 
optimización combinatoria para la planta de asientos de Lear Corporation. 
En el desarrollo del proyecto se ponen en práctica conocimientos adquiridos a lo largo del grado de 
ingeniería en tecnologías industriales, así como en mayor medida los estudiados más en profundidad 
en el máster de ingeniería industrial con especialidad en Organización y Gestión Industrial. Además, 
debido al carácter específico dentro de un entorno industrial tan concreto como puede ser una planta 
de montaje en el sector de la automoción destaca el aspecto práctico. 
En particular se aplican los conocimientos adquiridos en asignaturas como Dirección de Operaciones 
o Métodos Cuantitativos para la Organización Industrial, o Lean Manufacturing, combinados con lo 
aprendido a través de la experiencia profesional que aporta el trabajar en un entorno industrial como 
el de la automoción, trabajando con único cliente en secuencia, Ford Valencia. 
Los objetivos principales que se buscan dentro del proyecto a lo largo de su desarrollo son los 
siguientes: 
1. Optimizar el proceso de planificación de la producción para conseguir: 
a. Disminuir el tiempo invertido en la planificación. 
b. Aumentar el tiempo disponible para la planificación de los procesos semanales. 
c. Reducir la variabilidad en la producción. 
d. Mejorar el input para la planificación de los procesos semanales 
2. Proporcionar un sistema de gestión de los análisis MOST de las operaciones definidas en el 
proceso de fabricación para conseguir: 
a. Facilitar el acceso y control de las operaciones. 
b. Centralizar la información. 
3. Mejorar el proceso de planificación de las necesidades de personal y definición de los procesos 
de fabricación para conseguir: 
a. Disminuir las desviaciones de carga de trabajo entre los distintos puestos de la línea. 
b. Aumentar la eficiencia de los procesos. 
c. Agilizar el proceso de planificación. 
d. Optimizar la capacidad de la línea de producción. 
4. Optimizar el proceso control de la producción. 
a. Sentar una base para la comparación de planificación-producción. 
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b. Agilizar el proceso de control de la producción. 
Junto con estos objetivos generales se tratará de desarrollar todos los conceptos relacionados con el 
funcionamiento del sistema de información Lear-Ford de cara a tener una mejor visión de lo necesario 
para diseñar los procesos necesarios para alcanzar los objetivos planteados. 
Para llegar a esta finalidad se utilizarán los conocimientos adquiridos a lo largo del grado y máster de 
ingeniero industrial y más en concreto en la especialidad de Organización y Gestión Industrial. Para la 
realización del proyecto se han necesitado conocimientos de: “Lean Manufacturing”, “Programación 
Matemática”, “Métodos Cuantitativos”, “Sistemas de Información”: 
1.2. Antecedentes 
El sistema de producción Toyota es un sistema integral de producción y gestión relacionado con la 
empresa de la automoción Toyota. En su comienzo fue diseñado para fabricar de coches y su 
comunicación con proveedores y consumidores. Este sistema es el gran precursor del conocido Lean 
Manufacturing. 
Este sistema básicamente consiste en la producción “justo a tiempo” o Just In Time, producir solo lo 
necesario, en el momento justo y la cantidad adecuada. Este sistema abre un abanico de posibilidades 
hasta entonces poco habitual para el cliente, pudiendo este elegir las características de su producto y 
tener este a su disposición en un periodo de tiempo escaso.  
El Just in Time se basa en 3 principios: sistema Pull, el flujo continuo y el Takt Time: 
 Sistema Pull: cada proceso tira o exige del siguiente proceso productivo y así sucesivamente 
hasta llegar a los almacenes de materia prima de la empresa o proveedores. De esta manera 
se alinea toda la cadena de suministro y se fabrica lo que realmente se necesita (Arbós, 2012). 
 Flujo Continuo: Una pieza de trabajo debe fluir a lo largo de la cadena de valor de manera 
constante, sin detenerse, manteniendo un constante aporte de operaciones con valor 
añadido. 
 Takt Time: Marca la velocidad a la que debemos ir para poder cumplir con los requerimientos 
del cliente. Un exceso de ritmo desencadenará tiempos de espera, movimientos en 
producción, exceso de producto terminado, mientras que un tiempo de ciclo inferior al Takt 
provocará horas extras, turnos adicionales... 
 Heijunka: Es el medio utilizado para adaptar el flujo de producción al comportamiento de la 
demanda, consiste en nivelar la carga de trabajo para tener un buen flujo de producto. 
Toda la filosofía del Toyota Production System y el Just In Time sirve de base para el desarrollo del 
proyecto. Por otro lado, si atendemos a nivel general las líneas de montaje de la industria presentan 
una gran complejidad.  
La primera complicación que suele darse es la necesidad de montar un gran número de modelos y 
variantes en una misma línea de producción, debido a las continuas variaciones del mercado. Otro 
gran reto es el de adecuar un nivel de utilización del personal y de los recursos eficiente a las distintas 
situaciones de la producción. 
En este escenario aparece el equilibrado de cargas de trabajo. con el objetivo de incrementar la 
eficiencia y reducir los costes operativos de la línea. Actualmente existen numerosos métodos para 
realizar esto: exactos, heurísticas, metaheurísticas, simulaciones…  
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El equilibrado de cargas de trabajo en una línea de producción donde se fabrica más de un modelo es 
habitualmente tratado con la ponderación y las medias entre los distintos modelos.  Una correcta 
distribución de la carga de trabajo reduce waste, tiempos muertos, movimientos de operarios, stocks 
y reduce los costes de producción. 
Uno de los métodos más conocidos es el de modelos matemáticos muy complejos, pero debido a la 
enorme cantidad de datos y a las altas expectativas se suelen utilizar algoritmos heurísticos. 
1.3. Justificación 
El proyecto se plantea en el contexto de un entorno continuamente cambiante, la automoción. 
Actualmente existe una gran incertidumbre acerca del rumbo que tomará el sector, con la incipiente 
entrada de vehículos con combustibles alternativos a los habituales como diésel o gasolina.  Es 
primordial estar capacitado para adaptarse de forma ágil sin perder calidad de producto o eficiencia 
de planta. 
La necesidad de las empresas a adaptarse a entornos cambiantes con volúmenes de producción y 
productos continuamente variables es enorme. Actualmente en Lear Corporation existen 4 modelos 
de producto distintos con volúmenes de producción totalmente distintos, existen 2 ingenieros de 
procesos a cargo de realizar las planificaciones de personal y procesos. 
Debido al alto volumen de información, variabilidad en los volúmenes u opciones, el proceso de 
planificación del proceso se puede hacer pesado para los ingenieros de procesos. Surge la necesidad 
de crear un proceso más rápido y flexible de cara a poder centrarse más en proyectos 
El Director de Operaciones es el encargado de planificar los volúmenes y mezclas de producción para 
que los ingenieros de procesos planifiquen los procesos y necesidades de personal. En esta figura 
también surge la necesidad de mejorar la información de la que se obtienen las planificaciones, existen 
varias fuentes del cliente desde las cuales se puede sacar esta información. 
En general debido a los altos volúmenes de información y a lo cambiante del entorno surge la 
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En este capítulo se plantea como objetivo describir la situación y el entorno de la empresa en los 
ámbitos nacional e internacional. Además, se describe la forma de trabajar a nivel interno operando 
a través de un único cliente.  
Se describe brevemente la forma de operar dentro de la planta de Valencia, siendo esta una empresa 
pionera en trabajar en un sistema Just In Time con Ford, junto con todo lo que esto implica. Se trata 
la forma de llevar esta situación en términos logísticos dados los altos requerimientos existentes con 
esta forma de trabajar. 
Se abordan a continuación los siguientes puntos:  
 Lear Corporation: Explicación breve de lo que representa la marca Lear a nivel corporativo 
 Lear Valencia: Análisis histórico de la planta de producción de asientos de Valencia. 
 Organigrama: Se expone la estructura organizativa dentro de la planta de Valencia, la 
jerarquía de puestos dentro de los distintos departamentos. 
 Cliente: Un único cliente Ford. 
 Descripción de la planta: Análisis breve de la forma de trabajar con un único cliente dentro 
de la planta de Valencia. 
 Logística interna: Análsis del flujo de materiales a nivel interno de la planta de Valencia. 
 Logística externa: Explicación de cómo se realiza el aprovisionamiento de materiales a la 
planta de producción de asientos. 
2.2. Lear Corporation 
Lear fue fundada en 1917 en Detroit con el nombre de American Metal Products, es un fabricante de 
conjuntos de asientos y otros componentes para la industria automovilística y la industria de la 
aviación. 
Lear llevó a cabo una oferta pública de venta inicial en 1994 y se convirtió en un proveedor global a 
través de un crecimiento orgánico y una serie de adquisiciones. Es un proveedor de Nivel 1 de dos 
sistemas fundamentales para la industria automovilística global: sistemas de gestión de la energía 
eléctrica y asientos. 
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Suministra productos a prácticamente todas las fabricas automovilísticas más importantes del mundo, 
y puede encontrarse productos de Lear en más de 300 marcas de automóviles distintas. 
El éxito del equipo de Lear está impulsado por un enfoque constante hacia el servicio al cliente y el 
mantenimiento de la excelencia en todas las operaciones a nivel global. Es líder mundial en montaje 
de asientos con una fuerte y creciente participación de mercado en todas las regiones importantes 
incluyendo China.  
Lear dispone de capacidad para realizar todos y cada uno de los componentes del asiento, incluyendo 
corte y confección de tela, tapicerías de cuero, permitiendo así, el más alto nivel de calidad en sus 
productos.  
En cuanto a la división de sistema electrónicos, Lear es líder mundial en energía eléctrica y gestión de 
datos con gran experiencia en sistema electrónicos y eléctricos. Además de esto, tiene capacidad para 
adaptarse a la demanda de nuevo contenido electrónico y software impulsado por las tendencias en 
seguridad y ahorro de combustible. 
Cuenta con una posición única para crecer con mega-tendencias de electrificación y conectividad de 
vehículos con módulos de distribución eléctrica y Gateway, así como amplia experiencia en 
ciberseguridad. 
 
Figure 2-2: Electrical systems Fuente: Lear Corporation 
Figure 2-1: Mercado ocupado por Lear Seating                                            Fuente: Lear Corporation 
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2.3. Lear Valencia 
A finales de 1994 se instaló en el polígono Industrial Rey Juan Carlos I el primer proveedor de Ford 
Valencia, en este caso Johnson Controls, la planta que posteriormente pasaría a formar parte de Lear 
Corporation. 
El hecho de que se instalara una planta a tan solo 300m de la planta de montaje de Ford, y con la 
premisa de trabajar y servir a un solo cliente supuso en 1994 un acontecimiento sin precedente en la 
Comunidad Valenciana. 
La principal novedad y hecho diferencial no sólo fue el estar situado junto al cliente, ni el construir una 
planta para un único cliente, sino la filosofía que había detrás de todo ello. Se trataba de implantar el 
suministro Just In Time en su máxima expresión: trabajar para un único cliente, produciendo a su 
mismo ritmo, integrando ambas líneas de producción y garantizando unos plazos de entrega inferiores 
a los 90 minutos desde que el producto entra en línea de montaje. 
Para lograrlo la planta se conectó al Ford mediante un túnel de suministro, denominado conveyor o 
electrovía, que ahorraba costes de transporte y evitaba operaciones de carga, descarga y almacenaje, 
y le proporcionaba la posibilidad de entregar los asientos en la misma secuencia que Ford fabricaba 
los vehículos y en el momento exacto en que se terminaba el montaje del coche. 
 
 
Figure 2-3: Planta JIT Fuente: Elaboración propia 
En esta planta se producen los asientos para los modelos: V408, Transit Connect, Mondeo, Smax & 
Galaxy.  La producción diaria estimada es aproximadamente: 
• V408 - Connect (585 unidades por día) 
• CD391 -  Mondeo +CD4.2 Galaxy-Smax (500 unidades por día) 
• Empleados:  450 
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2.4. Organigrama Lear Valencia 
La Planta de Lear Valencia está estructurada de la siguiente manera; compuesta de 9 departamentos: 
 
Figura 2-1: Organigrama Lear Valencia Fuente: Lear Corporation 
Entrando algo más en detalle se podría describir brevemente las funciones de los departamentos 
(Figura 2-1) de acuerdo a la Tabla 2-1. 
NOMBRE DEPARTAMENTO FUNCIÓN 
MATERIALES Gestión y suministro del material necesario para producción 
FINANZAS Gestión de los movimientos económicos de planta 
RECURSOS HUMANOS Gestión del personal de la empresa 
IT Gestión y mantenimiento de los sistemas informáticos y 
aplicaciones 
MANUFACTURING Gestión de la demanda y producción del producto, mantenimiento 
de la maquinaría y diseño del proceso 
MEJORA CONTINUA Identificar y acabar con las ineficiencias del proceso productivo 
CALIDAD Control del producto final y de los materiales 
INGENIERÍA Gestión de nuevos lanzamientos y maquinaría necesarios. 
Tabla 2-1: Descripción de los departamentos y sus funciones                                                         Fuente: Elaboración propia 
2.5. Descripción de la planta y su proceso de fabricación 
En este caso dentro de la misma planta se producen los siguientes tipos de vehículos, agrupando en 
asientos traseros y delanteros: 
 -Traseros:  
  -Furgoneta Transit Connect (V408):  Para este modelo se fabrican los asientos del 
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alta, existen 4 modelos: LWB, SWB, TAXI y Capitan Chair. Se fabrica en una línea de montaje 










                 
 
           -Mondeo (CD391): Para este modelo también se fabrican los asientos del coche al 
completo. En este caso hay dos celdas diferenciadas, una para respaldos ( Figura 2-4 y  Figura 2-4) y 
otra para cojines (estas líneas son independientes al resto ya que no se produce ensamblaje entre ella 
ni acoplamiento de estructuras). 
Figura 2-2: Asientos traseros Transit Connect (V408) Fuente: Elaboración propia 
Figura 2-3: Coijnes traseros mondeo (CD391)                                                     Fuente: Elaboración Propia 
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 Figura 2-4: Respaldos traseros Mondeo (CD391)                 Fuente: Elaboración propia                        
 -Delanteros: 
  -Furgoneta Transit Connect (V408):  Los asientos traseros de este modelo se fabrican 
en una línea diferenciada respecto a los asientos delanteros (Figura 2-5). Además, la base del asiento 
y las estructuras son fabricadas en una celda de trabajo independiente de la línea en un sistema 
Kanban debido a la irregularidad en la demanda y al alto tiempo de montaje necesario respecto a los 
de la línea principal. 
Adicionalmente, hay otra celda de trabajo en la que se fabrican los bloques de asientos Dualco, en 
este tipo de coche hay 3 asientos en la parte delantera. 
 
Figura 2-5: Asiento delantero Transit Connect (V408) Fuente: Elaboración propia 
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  -Smax y Galaxy (CD4.2): Estos dos modelos son prácticamente iguales, no presentan 
diferencias respecto a tiempo de montaje, se tratan como uno solo. El asiento se fabrica en la línea A, 
en conjunto con los asientos delanteros del Mondeo. Se distingue del Mondeo, además de en los 
modelos de telas en la altura del asiento, los CD4.2 (Figura 2-6) presentan una base del cojín (guía) de 
mayor altura que la del CD391 o Mondeo. 
 
Figura 2-6: Asiento delantero SMax (CD4.2) Fuente: Elaboración propia 
  -Mondeo (CD391): De este modelo se fabrican los asientos del coche al completo 
(Figura 2-7). Estos son fabricados en conjunto con SMax y Galaxy (CD4.2) en la misma línea de 
montaje, la A. 
 
Figura 2-7: Asiento delantero Mondeo (CD391) Fuente: Elaboración propia 
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Estas son las distinciones que se hacen dentro de la planta a nivel de montaje, cada celda tiene su 
tiempo de Takt considerando la demanda por día de los modelos. En la Figura 2-8 se muestra el Layout 
de la planta de Valencia mostrando las distintas áreas mencionadas anteriormente. 
 
2.6. Logística interna 
La logística interna de la planta consiste en el aprovisionamiento de material a la zona de producción, 
esencialmente se organiza de dos formas: 
 Kanban (ruta aprovisionamiento): Estanterías (Figura 2-10) ubicadas dentro de planta con 
KLTs de distintos tamaños o cajas como unidad de carga. Funciona como una ruta de 
aprovisionamiento: 
o Existen 4 rutas, delanteros Transit Connect y Dualco, traseros V408, cojines y 
respaldos CD391+4.2, línea principal CD391+4.2+traseros CD391. Se distribuyen las 
rutas de dos en dos. 
o Un operario realiza rutas cada hora recorriendo toda la planta y anotando en el 
software el material que se necesita en cada estantería. Esto genera un pedido 
automático al almacén externo. 
o Un operario es el encargado de realizar el recorrido de dos rutas (1 y 2) cada hora, con 
una Transpaleta (Figura 2-9) y aprovisionando las estanterías (Figura 2-10) con el 
material demandado. La siguiente hora la ruta a realizar pasará a ser la 
complementaria (3 y 4). 
 
Figura 2-8: Layout Lear Valencia Fuente:Lear Corporation 
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                                      Figura 2-9:Transpaleta ruta aprovisionamiento Fuente: Elaboración propia 
o Las demandas de material realizadas por el operario generan un pedido en el almacén 
externo, este es el encargado de preparar el “Grupaje” que llegar con el JIT en la hora 
siguiente, de esta manera considerando que el JIT realiza los envíos cada hora siempre 
habrá material para proveer las 2 rutas posibles. 
 
Figura 2-10: Estantería Kitting Fuente: Elaboración propia 
 Kanban (demanda de producción): En los ordenadores de producción (Figura 2-11), es decir 
los ubicados en los puestos de trabajo existen una serie de “Puntos de Uso”, esencialmente 
son listas de materiales ubicados en contenedores (LinPacks de tamaño grande) cerca de ese 
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ordenador. Estos materiales se piden por pantalla y materiales los entrega en los puntos de 
unión de producción con almacén, “Shipping”. 
Los materiales cuyo aprovisionamiento está preparado de esta manera suelen ser menos 
accesibles a la estación de trabajo, habitualmente requieren de trasvases a unidades de carga 
más pequeñas cerca de línea. La rotación de estos materiales suele ser menor, o están 
limitados debido a su tamaño (Figura 2-12). 
 
Figura 2-11: Pantalla petición de material Fuente: Elaboración propia 
La premisa que se mantiene para el aprovisionamiento de producción es tener material tanto en el 
almacén interno como en las estanterías de las rutas de aprovisionamiento para abastecer la 
producción durante alrededor de 2-3 horas. 
 
Figura 2-12: Contenedor material producción Fuente: Elaboración propia 
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 Secuenciado de material: El material es preparado en secuencia según Ford demanda los 
coches. Normalmente se utilizan carros de secuenciado como el de la Figura 2-13, la forma 
habitual de trabajar es con 3 caros, 1 en el puesto de trabajo y 2 en espera. La cantidad de 
secuencias que van por carro o el número de carros se calculan en función de la demanda. 
 
Figura 2-13: Carro secuenciado de guías (línea CD391+4.2)   Fuente: Elaboración propia 
2.7. Logística externa 
La planta funciona con tres tipos de almacenes, externo, interno (Figura 2-14) y la zona de Picking 
ubicada en producción. La logística interna ya ha sido brevemente explicada en el apartado anterior. 
El almacén externo es el encargado de proveer al almacén interno a través del JIT, un camión que sale 
cada hora del almacén externos con destino el interno.  
Los pedidos al almacén externos se generan inicialmente debido a producción, ellos realizan el 
consumo o la petición de material que será retirado del almacén principal. El sistema 
automáticamente una vez demandado genera un pedido en el almacén externo, que será el encargado 
de preparar el material para enviarlo en el siguiente camión “JIT”. 
Algunos productos se gestionan a través de empresas logísticas externas, como para el caso del 
“Foam” o espuma utilizada en los asientos. Este producto es fabricado por Ford, la entrega a la planta 
es gestionada por medio de otra empresa logística, actualmente la frecuencia marcada para el 
aprovisionamiento es 1h 30 minutos. 
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Figura 2-14: Almacén principal de planta  Fuente: Elaboración propia 
2.8. Conclusiones 
En resumen, en este capítulo se asientan las bases de lo que es Lear tanto a nivel marca como la planta 
de producción de asientos de Valencia. 
Trabaja para un único cliente, Ford, cuyo volumen de producción diario es de alrededor de 2000 
coches. En la planta se fabrican los asientos delanteros y traseros de la furgoneta Transit Connect y 
del Mondeo, además se montan los asientos delanteros de los modelos SMax y Galaxy. 
La planta realiza el aprovisionamiento de material a través de un sistema Kanban gestionado por un 
software enviando señales partiendo de producción. Existen dos almacenes, uno interno en la planta 
(almacén y zona picking) y otro externo. El almacén externo realiza envíos de material según demanda 
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En este capítulo se sientan las bases teóricas necesarias para dar apoyo al desarrollo del proyecto, se 
tratan temas relacionados con los procesos en la industria, realizando un enfoque entorno al sector 
del automóvil y las líneas de montaje. 
Se analizan los siguientes apartados: 
 Estandarización del trabajo: En este apartado se explica la forma de modelizar un proceso 
dentro de la planta, las posibilidades que hay y algunos ejemplos. 
 Lean Manufacturing: Se considera necesario explicar brevemente algunos conceptos 
relacionados con la filosofía Lean. 
 Medición de tiempos: Se explican algunas metodologías extendidas en el ámbito de la 
ingeniería para la medición de tiempos en la industria. 
 Equilibrado de puestos de trabajo: Se exponen algunas formas de llevar a cabo la distribución 
de carga de trabajo en las distintas estaciones de trabajo. 
3.2. Estandarización del trabajo 
Resulta esencial mantener unos estándares de trabajo para establecer un enfoque disciplinado de las 
prácticas de calidad y fabricación. Los objetivos esenciales de un “Procedimiento Estándar de 
Operación (POE)” son los siguientes: 
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 Ser visuales y sencillos. 
 Ser fáciles de comunicar. 
 Poder accederse / mantenerse y actualizarse fácilmente. 
 Ser fácilmente visibles. 
 Utilizar iconos visuales y colores para asegurar la atención y el seguimiento de instrucciones. 
 Desarrollados por personas cercanas al proceso y que entienden el proceso. 
 Ser dinámicos y no estáticos. 
Esta metodología a seguir en los trabajos estandarizados al mismo tiempo sirve de base para encontrar 
nuevas mejoras. Cada mejoro se incorpora a la metodología, es un proceso que nunca termina, por lo 
que es una referencia para el kaizen. 
En Lear Valencia se sigue el siguiente formato de “Standard Work Instructions”, Figura 3-2, de esta 
manera para cada uno de los puestos de la planta se define un procedimiento estandarizado con las 
operaciones a seguir en el orden correcto y de la forma más correcta. 
En esta hoja se muestran los siguientes puntos: 
 ID operación: es el código que identifica a la operación. 
 Descripción: explicación de la operación a realizar y el modo de llevarla a cabo. 
 Ayuda Visual: En caso de tenerla presenta una ayuda con imágenes explicando el 
procedimiento a seguir. En la Figura 3-1 se muestra un ejemplo de ayuda visual utilizada para 
el chequeo del correcto atornillado de los plásticos de la patas de los asientos del Mondeo. 
 
 
Figura 3-1: Ejemplo formato Ayuda Visual                 Fuente: Lear Valencia 
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 Part Number: establece las piezas involucradas en la operación con su respectivo código de 
identificación. 
 Cantidad: número de piezas involucradas. 
 Chequeo: explica el tipo de comprobación que hay que realizar para llevar a cabo la operación 
correctamente. 
 Tipo de control: El control puede ser visual, manual o automático. 
 Frecuencia: hace referencia a la fracción de veces que hay que realizar esta operación con 
respecto al total. 
 Acciones correctivas: explicar la acción a tomar cuando al realizar al chequeo se detecta algo 
erróneo. 
Es esencial llevar un correcto mantenimiento de todo este tipo de documentación de manera que ante 
cualquier cambio se realicen las modificaciones pertinentes en cada puesto. 
Para mantener un control sobre la actualización de estas existe un registro automatizado de las 
modificaciones realizadas en la documentación del proceso. 
 
Figura 3-2: Standard Work Instructions                               Fuente: Lear Valencia 
La estandarización de trabajos se realiza en base a tres conceptos clave: 
 Takt time: es el ritmo al cual los productos deben entregarse de acuerdo a la demanda del 
cliente. 
 Secuencia de tareas: es el orden en el que se debe llevar a cabo un proceso, dentro del 
tiempo ciclo. 
 Inventario estándar: incluyendo las unidades en las máquinas que se necesitan para no 
tener problemas de paradas en la producción. 
En base a estos tres conceptos se crea la mejor metodología a seguir en ese momento, con el 
objetivo de aprovechar al máximo todos los recursos disponibles. 
 
 2019  20 
Análisis de la situación actual, Propuesta de metodología y diseño de una 
herramienta para el equilibrado de cargas de trabajo en una línea de 
ensamblaje de asientos de automóvil en Lear Corporation en Almussafes. 
3.3. Lean Manufacturing 
La palabra “Lean”, se traduce como magro, de ahí que podríamos traducir “Lean Manufacturing” como 
manufactura magra, sin grasa. El “Lean Manufacturing” es un conjunto de técnicas desarrolladas por 
la compañía Toyota a partir del decenio de 1950 que sirven para mejorar y optimizar los procesos 
operativos de cualquier compañía industrial.  
Actualmente estas técnicas se utilizan para la optimización de las operaciones de forma que se puedan 
obtener tiempos de reacción más cortos, mejorar el servicio al cliente, mejor calidad y costos más 
bajos. 
Algunos beneficios de aplicar la filosofía “Lean” son los siguientes: 
 Reducción de costos de producción 
 Reducción de inventarios 
 Reducción del tiempo de entrega 
 Mejor calidad 
 Menos mano de obra 
 Mayor eficiencia de equipo 
Dentro del “Lean Manufacturing” existen numerosas herramientas, clasificando estas entre hard  
(actúan directamente sobre el proceso) y soft se obtiene lo siguiente: 
 Herramientas hard 
o 5S: esta herramienta se aplica con el objetivo de lograr lugares de trabajo más 
ordenados y más limpios de forma permanente para logar una mayor productividad 
y un mejor entorno laboral  (Moulding, 2010). 
o SMED (Single-Minute Exchange of Die): es un método de reducción de desperdicios 
en un sistema productivo basado en reducir el tiempo de cambio de herramienta 
(Bendre, 2015). 
o TPM (Total Productive Maintenance): se enfoca en la eliminación de pérdidas 
asociadas con paros, calidad y costes  (Cuatrecasas Arbós & Torrell Martínez, 2010). 
o Poka-Yokes: es una técnica de calidad que se aplica con el fin de evitar errores en la 
operación de un sistem (Shimbun, 1989). 
o Trabajo Estándar: es una herramienta que se utiliza para establecer una forma 
estándar de realizar una serie de operaciones de la forma correcta  (Carreras, 2010). 
o Kanban: es un sistema de información que se utiliza para fabricar los productos 
necesarios en la cantidad y tiempo necesarios en cada uno de los procesos que tienen 
lugar en el interior de la fábrica (Arbós, 2012).  
 Herramientas soft 
o Equipos de mejora continua: son equipos formados cuyo propósito es analizar el 
proceso para realizar mejoras. 
o A3/8D: son herramientas para la resolución de problemas (Samanta, 2019). 
o Kamishibai: es una herramienta que se emplea para auditar las áreas de interés de la 
empresa identificando problemas y áreas de mejora (Niederstadt, 2013). 
o Indicadores: todo tipo de indicadores de producción o de calidad, dando medidas 
para analizar mejoras y desempeño. 
o VSM: es una técnica gráfica que permite visualizar todo un proceso, detallar y 
entender completamente el flujo tanto de información como de materiales. Se suele 
utilizar para identificar que actividades no agregan valor al proceso  (Locher, 2008). 
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Estas herramientas se utilizan con el objetivo de mejorar el funcionamiento del sistema, a través de 




 Ineficiencias en el proceso 
 Inventarios 
 Movimientos innecesarios 
 Productos defectuosos. 
3.4. Medición de tiempos 
Para tener un buen control sobre el proceso de montaje es imprescindible tener unos datos robustos 
y flexibles de tiempos. El tiempo estándar es el tiempo requerido para que un operario medio, 
plenamente calificado y trabajando a ritmo normal lleve a cabo una operación. 
El tiempo se estandariza con el objetivo de tener una base para la programación del trabajo, 
determinar los costos estándar de mano de obra y de ahí, sustentar los incentivos para el personal. 
El análisis de un proceso puede dar lugar a acciones de rediseño para incrementar la eficacia, reducir 
costes, mejorar la calidad y acortar tiempos reduciendo plazos de producción y entrega del producto 
o servicio. 
Actualmente existen numerosas técnicas para la medición del trabajo: 
 Cronometraje industrial: 
Utilizando el cronometro, se deben realizar varias mediciones con operarios distintos. Hay que 
cronometras el tiempo del proceso completo, así como elemento a elemento, para comprobar 
después si coincide la suma total. 
Es importante no quedarnos solo con el tiempo sino el horario en el que se realiza esta medición por 
si fuera necesario un estudio de la fatiga. 
 Hojas de Tiempo: 
Una hoja de tiempos es un documento en forma de tabla que pone en relación procesos y elementos 
con periodos o tipos de tiempo y ayuda a la compilación y al análisis de los datos que se recojan.  
Debe recopilar datos de tiempo de ciclo, tiempo por movimiento y tiempo por elemento. 
 Tiempo estándar y ritmo de trabajo: 
Una vez cronometrados todos los tiempos y recogidas en las hojas de tiempo pasaremos a calcular 
tiempo, más concretamente el tiempo estándar para cada uno de los procesos.  
Tiempo estándar hace referencia al tiempo que tardamos en nuestra producción eliminando la 
variabilidad. Una vez obtenido este tiempo, se obtendrá un ritmo de trabajo, que podrá ser utilizado 
para establecer un tiempo mínimo exigible al trabajador, así como un tiempo óptimo para implantar 
un sistema de incentivos. 
Para que un estudio de tiempos sea aceptable: 
 Debe medir con exactitud cada uno de los elementos. 
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 Debe ser comprensible. 
 Debe ser susceptible de poder ser medido fácilmente. 
Se muestran a continuación, Tabla 3-1, algunos ejemplos adicionales de técnicas de ingeniería de 
tiempos utilizadas en la industria. 
 
Tabla 3-1: Técnicas de la Ingeniería de Tiempos         Fuente: Revista Soluciones de Postgrado EIA, Número 8 
En este caso en Lear Valencia la mayor parte del análisis de tiempo se realiza con sistemas estándares 
de tiempos, en concreto mediante MOST (Maynard Operacional Sequence Technique). 
Adicionalmente para algunos casos se realizan cronometrajes y nuestros de trabajo para ciertas 
operaciones concretas complejas de estandarizar. 
3.4.1. MOST (Maynard Operacional Sequence Technique) 
MOST es el acrónimo en inglés de Maynard Operation Sequence Technique: Técnica Maynard de 
Operaciones en Secuencia. 
Es un sistema de cálculo de tiempos predeterminados que se usa principalmente en la industria para 
establecer el tiempo estándar en el que un operario debe realizar una tarea. Para calcular este tiempo, 
la tarea se desglosa en micro movimientos, y a cada uno se le asigna un valor número de tiempo en 
unidades TMU (Time Measurement Units, unidades de medida de tiempo; 100000 TMU equivalen a 1 
hora). 
Se suman todos los tiempos de los micro movimientos, con incrementos por fatiga u otros conceptos, 
y el resultado es lo que llamamos tiempo estándar para una operación. Es un sistema mucho más 
sencillo que los anteriores y cada vez menos utilizados sistemas de medición de tiempos y métodos, 
conocidos como MTM. 
La variante más universalmente utilizada de MOST es BasicMOST, que se lanzó en Suecia en 1972 y en 
los Estados Unidos en 1974. En 1980 aparecieron otras dos variantes, llamadas MiniMOST y 
MaxiMOST. La diferencia entre ellas es la precisión de las unidades utilizadas: en BasicMOST se trabaja 
con decenas de TMUs, en MiniMOST con TMUs y en MaxiMOST con centenas de TMUs. Se aplica una 
u otra según el tipo de operación a analizar: MiniMOST se usa normalmente para estudiar ciclos 
repetitivos y cortos (menos de un minuto), y MaxiMOST para operaciones no repetitivas y más largas 
(más de algunos minutos). BasicMOST es un intermedio entre las dos anteriores, y se puede usar 
perfectamente para operaciones que duran desde menos de un minuto hasta unos diez minutos. 
El procedimiento a seguir para realizar un estudio de tiempos MOST es: 
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 Identificar cada movimiento básico de la operación 
 Registrar los movimientos básicos en hojas de análisis 
 Asignar a cada movimiento el tiempo predeterminado que le corresponda según tablas 
 Sumar todos los tiempos obteniendo el tiempo tipo de la operación 
Existen varios tipos de secuencias de operaciones estandarizas en esta metodología: 
 Secuencia del Mover General 
 Secuencia del Mover Guiado 
 Secuencia de Utilización de Herramientas 
 Secuencia de Grúa Pescante 
 Secuencia de Puente Grúa 
 Secuencia de Carretilla 
 
Tabla 3-2: Codificación Most                                                      Fuente: MOST Work Measurement Systems (2003) 
A continuación, se muestra la tabla con los índices a tener en cuenta para los movimientos generales, 




Tabla 3-3: Índices movimientos generales MOST                                            Fuente: MOST Work Measurement Systems (2003)                         
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3.5. Equilibrado de puestos de trabajo 
Las cadenas de montaje son medios de producción de grandes series de productos. Desde los tiempos 
en los que Ford empezó a fabricar coches, las líneas de montaje han evolucionado desde sistemas de 
producción orientados a un solo modelo y estrictamente periódicos hasta sistemas más flexibles, 
entre otros, líneas con mini células de trabajo en paralelo fabricando en paralelo múltiples modelos. 
Debido a la tendencia actual de personalización de productos, la mayoría de los fabricantes emplean 
instalaciones donde se procesan modelos de productos cuya carga de trabajo puede variar 
notablemente. 
De cualquiera manera, un permanente objetivo en la producción es el equilibrado de líneas de 
montaje. En este caso, en el sector de la automoción está muy extendido el sistema de línea mixta, 
consiste en introducir distintos modelos de vehículo o vehículos distintos en la misma línea de 
montaje. Estas diferencias suponen variaciones en los tiempos de montaje de la estación en función 
del modelo que se esté fabricando. Este problema se suele abordar estableciendo un modelo 
promedio.  
Esta forma de trabajar puede ocasionar que, aunque en promedio el puesto no este sobrecargado, 
estos pueden llegar a estarlo puntualmente mientras se están fabricando modelos concretos. Esta 
forma de trabajo suele ocasionar numerosas variaciones en las necesidades de personal. (Martín, de 
Haro, & Andrés, 2006) 
3.6. Conclusiones 
A lo largo del capítulo se asientan las bases teóricas para dar apoyo al proyecto, se tratan los 
siguientes temas: 
 Estandarización del trabajo: En Lear Valencia se utiliza un formato concreto de Hojas de 
Operaciones en el cuál se explica en cada puesto las operaciones a realizar, los puntos de 
chequeo y las acciones a tomar. 
 Lean Manufacturing: Lean es una filosofía / sistema de gestión que busca eliminar todo el 
desperdicio aportado al producto/proceso. Existe dos tipos de herramientas “Lean”, “soft” o 
“hard”, en función de su forma de actuar sobre el proceso. Siempre se trata de eliminar los 7 
desperdicios. 
 Medición de tiempos: Para poder tener un buen control sobre el proceso de producción es 
esencial tener una buena base de tiempos de proceso. Actualmente existen numerosas 
técnicas de medición, en Lear Valencia, la más utilizada es MOST. 
 Equilibrado de puestos de trabajo: Cuando existen gran cantidad de modelos y variabilidad 
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En este capítulo se define la situación actual y las bases para comprender el funcionamiento de Lear 
Valencia a nivel de sistemas de información. Se tratan los siguientes apartados: 
 Descripción del proceso de producción semanal: En este apartado se explica brevemente el 
procedimiento que se sigue en planta cada semana para cumplir con la demanda del cliente. 
 Codificación: Se describen diferentes conceptos necesarios para comprender la forma de 
operar en un sistema Just In Time. 
 Bill of Materials (BOM): En este punto se explica de forma simplificada la forma de tratar y 
gestionar las piezas contenidas en cada asiento. 
 Demanda Ford: Se describirá brevemente las distintas formas de enviar la demanda y los 
horizontes de estas. 
 Comunicación Ford-Lear: En este apartado se exponen los distintos agentes que intervienen 
en la comunicación con el cliente. 
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4.2. Descripción del proceso de producción semanal 
En la planta se producen 4 tipos de modelos: V408, SMAX, Galaxy y Mondeo, para producir estos 
asientos existen 2 líneas de producción. Los asientos para los modelos Smax, Galaxy y Mondeo se 
producen en la misma línea mientras que los del V408 se producen en una línea diferenciada. El otro 
modelo fabricado por Ford es el Kuga, estos asientos son enviados a través de las dos líneas A y B. 
En la Figura 4-1 se muestra el flujo de información y de producto realizado desde que se genera la 
orden de pedido desde Ford hasta su recepción y montaje. Los plazos son de alrededor de 5h desde 
que se envía la orden. 
 
Figura 4-1: Diagrama imputación vehículo        Fuente: Elaboración propia 
Un problema fundamental a la hora de realizar el análisis es la variedad en la mezcla de productos 
demandados por Ford. Es decir, se manda semanalmente una previsión de la demanda de un horizonte 
de alrededor de 1-2 meses. Además, cada semana el encargado de producción recibe una previsión 
para la semana con mayor precisión.  
En base a estas previsiones cada semana se realiza la planificación de los puestos y organización en la 
planta: 
 Equilibrado de líneas: Los encargados de procesos de cada una de las líneas, en este caso se 
dividen en delanteros y traseros, realizan la asignación operaciones->puesto y operario-> 
puesto. Se toma la premisa de que la saturación media de todos los operarios debe ser de 
alrededor del 81%. 
 En base a estos datos el departamento de Seguridad y Salud realiza un análisis de ergonomía 
para los puestos definidos, junto con la asignación de las rotaciones entre puestos. 
 Producción organiza las rotaciones dentro de cada línea para la totalidad de los puestos 
definidos esa semana. Se hacen rotaciones por zonas, y se cambia de puesto cada hora. 
 Logística organiza el aprovisionamiento de materiales a almacenes y a línea de producción en 
base a la información que se tiene. 
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En la Figura 4-2 se muestra un diagrama BPMN donde se describe el funcionamiento de la planta antes 
nuevos cambios en la demanda o en productos, aquí se refleja desde el punto de vista de 
Manufacturing y Calidad. Adicionalmente como se ha explicado anteriormente intervendrían los 
departamentos de calidad y logística. 
Cada día se realizan modificaciones en las velocidades de las líneas, tanto A como B, en función del 
estado de los buffers, existen dos tipos: 
 Buffer Túnel Ford:  Representa la cantidad de coches (coche=juego de asientos del coche) que 
hay en el túnel ubicados entre la salida a balancinas de Lear y Pre-Chasis en Ford (punto de 
montaje de los asientos). 
 Buffer Shipping Lear: Representa la cantidad de coches que hay entre el punto de salida de la 
línea A o B (fin de su fabricación) hasta la salida a balancinas de Lear. 
Figura 4-2: BPMN Proceso semanal Manufacturing-Calidad                       Fuente: Elaboración propia 
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o Línea A: Debido a la existencia de un robot secuenciador para absorber las diferencias 
de tiempos de ciclo a final de línea, EOL (End of Line Testing). Los asientos de piel 
requieren de unos tiempos de ciclo mayores que los más simples, desajustando así la 
salida en secuencia. Debido a esto se hace necesario tener un pequeño buffer de re-
secuenciado. El punto de control para el conteo del buffer es la salida del robot. 
o Línea B: En este caso no hay diferencias notables a final de línea por lo que no existe 
un robot secuenciador ni un buffer de re-secuenciado. El punto de control para el 
conteo del buffer es el chequeo 100% a final de línea. 
En la Figura 2-8 se muestran tanto las ubicaciones del shipping de las líneas A y B como la salida al 
conveyor en dirección Ford. 
Es esencial tener en cuenta que Lear no tiene un control absoluto sobre el estado del Buffer, es decir, 
en estos datos se tienen en cuenta la cantidad de vehículos tipo Kuga en ambas líneas. Este modelo 
no es fabricado por la planta por lo que se dificulta notablemente la gestión del túnel al ser compartido 
por dos proveedores. 
Estos datos son controlados visualmente en planta a través de la pantalla mostrada en la Figura 4-3, 
visible a lo largo de toda la planta. En función de estos datos a lo largo de la jornada se realizan 
numerosas modificaciones en la gestión del personal, rotando operarios de unas zonas a otra para 
compensar las fluctuaciones en los buffers. 
En base a estos cambios de velocidad de línea realizados diariamente también existen rotaciones entre 
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4.3. Definición de las ordenes de trabajo  
En este apartado se explican las distintas formas existentes a nivel Lear Valencia para identificar una 
orden de fabricación, tanto códigos propios de Ford como de la propia planta. La orden de fabricación 
hace referencia a los asientos que hay que fabricar para integrar en el coche, debido a esto 
habitualmente se denomina como “coche” al juego de asientos necesario.  
Adicionalmente se explicará la importancia de la codificación cuando se trabaja en un sistema Just In 
Time siendo necesarios algunos códigos adicionales asociados a los propios identificativos de la orden. 
Estos códigos servirán para dar un orden en el lanzamiento de las ordenes. 
En primer lugar, se explican los sucesivos estados a los que es sometida una orden de fabricación a 
nivel proveedor; desde que el cliente crea la orden hasta que esta es enviada al proveedor, fabricado 
e integrado dentro de la fábrica del cliente en el coche necesario. 
 -Status: Define el estado del coche, su situación a lo largo del esquema seguido por un 
vehículo desde que empieza el proceso hasta su fabricación, en la Figura 4-4 se muestra la evolución 
del asiento desde la creación de la orden del vehículo hasta la incorporación del asiento en este. 
  -A (Assigned): La orden ha sido introducida en ILVS, tiene asociadas características, 
pero aún no ha sido validado. Se le asigna una fecha de creación. 
  -E (Error): La orden está en modo de error, puede no estar bien compuesto, es decir 
que le falten piezas que caractericen las opciones del vehículo, o que haya algún tipo de error 
relacionado con cualquier concepto de este. 
  -V (Validated): La orden es validada y a continuación se generarán las ordenes de 
fabricación. 
  -C (Correct): Ordenes generadas y coche en estado correcto. 
  -R (Run): Vehículo demandado, se le asigna una fecha de imputación o de Syncro, Ford 
asigna secuencia a la orden y entran en nuestro sistema de producción. 
  -M (Manufactured): Ordenes fabricadas, el producto ha atravesado todos los sistemas 
de control de la producción en la planta de forma exitosa. Cuando el coche sale por balancinas en 
dirección Ford pasa a estado M, asignándole una fecha BK o de backflush (manda información al ERP 
con las piezas que se descuentan como utilizadas en el ERP). 
  -I (Integred): El cliente ha recibido el producto y lo ha montado de forma exitosa, 
calificándolo de vendible, realiza la recirculación de información hasta los sistemas de Lear 
reajustando la cantidad de material utilizado y el nuevo estado del vehículo. Se le asigna una fecha de 
OffTrack, representa el momento en que los asientos han sido validados por el cliente. 
A continuación, en la Tabla 4-1 se muestran a modo de resumen los distintos estados por los que 
puede pasar una orden de fabricación desde que se crea hasta que se valida por el cliente.  
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Tabla 4-1: Estados de VIN                                                                                                              Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 4-4 se muestra el diagrama de flujo describiendo el proceso que sigue una orden de 
fabricación desde su creación hasta que el cliente, Ford, la valida.  
En primer lugar, cuando Ford crea la orden de fabricación, se le asigna un código EOC y una fecha de 
creación, este código no presenta características definitivas, aún está en estado de prueba. 
 A continuación, se le somete a un proceso de validación, se comprueban ciertas opciones 
determinando si está en estado de error (pasa a estado E) o puede ser validado (pasa a estado V).  Una 
orden puede estar indefinidamente en estado de error hasta que posteriormente sea validada.  
Posteriormente se somete a otro test de evaluación de la orden de trabajo, para comprobar si se va a 
lanzar en la fecha decidida o se le va a someter a cambios, aunque su estado sea ya correcto, es decir, 
sin incoherencias en su composición. Si pasa con éxito el test se convertirá a estado C, sino 
permanecerá en Error. 
El próximo paso una vez está todo validado y la orden es definitiva, es imputar el coche, lanzar la orden 
de fabricación a los proveedores, estado R. El estado R implica que la orden aparecerá en todos los 
sistemas de planta, imprimiéndose las etiquetas de fabricación y apareciendo en las pantallas de 
secuenciado de material.  
Siguiendo su proceso de fabricación la orden finalmente pasará todos los procesos pertinentes en 
planta hasta que finalmente se valide en la salida al Conveyor como fabricada (estado M). Una vez la 
orden ha pasado a estado M (Manufactured), se la habrá asignado una fecha de BackFlush, pasando 
la información de piezas utilizadas en la estructura de la orden al ERP para realizar los balanceos en el 
stock. 
Posteriormente una vez enviado al cliente solo queda esperar a que se valide en Ford, integrando los 
asientos dentro de la carrocería y pasando las comprobaciones necesarias. Cuando todo esto sea 
validado la orden pasará a estado I, asignándole una fecha de OffTrack. En este momento la 
información de la orden pasa al departamento de finanzas que es el encargado de lanzar las ordenes 
de cobro en función de lo que se haya fabricado. 
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Figura 4-4: Status del asiento en el proceso de fabricación del vehículo       Fuente: Lear Valencia 
-EOC (European Order Car): Es un código identificativo del vehículo de 80 caracteres 
alfanuméricos que representan las características del vehículo.  
Este es un ejemplo, Figura 4-5, de una lista de 4 coches introducidos en ILVS, se muestra el Status (C 
aún no ha sido imputado), VIN (7 caracteres, extraídos del primer bloque del EOC, exceptuando los 
dos primeros caracteres), el Broadcast (codificación interna de la Empresa para definir el vehículo) y 
el EOC. En este caso aparece un EOC simplificado ya que en la planta de Lear Valencia para la 
producción de asientos solo se necesitan una sería de caracteres, por tanto, no aparecen los 80. 
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Figura 4-5: Ejemplo códigos EOC y Broadcast                                               Fuente: Lear Valencia 
 -VIN (Vehicle Identification Number): Está formado por 7 caracteres, es el más usado en el 
control de la producción. Actualmente los VINs generados no son únicos, pueden ser repetidos cada 
cierto periodo de tiempo. 
 -Secuencia: Es un valor numérico que se asigna a la orden de fabricación una vez ha pasado a 
estado R, es decir, se le ha asignado una fecha de Syncro, ha sido demandado por el cliente. Este valor 
va de 1 a 4000 y se va reutilizando. 
 -Broadcast: Es una codificación interna de la planta para definir las características del vehículo. 
Se utiliza información de las piezas contenidas dentro del vehículo y el EOC para completar estas 
características. A continuación, se muestra una muestra de los 23 primeros caracteres del Broadcast 
Code existente para el modelo CD391 (Mondeo). 
4.4. Bill of Materials (BOM) 
A continuación, aunque en sí no sea un código de identificación del vehículo, se describe el BOM (Bill 
of Materials). Existen dos divisiones claras en cuanto a las piezas que puede contener un coche: 
 Módulos de piezas: Hacen referencia a bloques de piezas relacionados entre sí, por ejemplo, 
telas del asiento derecho. Existe una referencia a nivel módulo y además una serie de 
referencias de piezas simples colocadas debajo el módulo. 
Figura 4-6: Broadcast Code CD391                                Fuente: Lear Valencia 
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 Piezas: Son piezas simples, es decir, físicamente tangibles, cada una tiene una referencia 
asociada. Estas piezas pueden estar dentro de la estructura del vehículo demandado 
individualmente o debajo de un módulo. 
Ford envía las ordenes de fabricación de los vehículos incluyendo una serie de piezas que pueden ser 
piezas simples o módulos. En el caso de que sean módulos su composición está definida por la 
estructura de BOM propia de Lear Valencia a nivel interno, es decir Ford pide “telas asiento delantero 
del conductor”, y Lear a través del BOM define que ese módulo está compuesto de 2 telas, una del 
cojín y otra del respaldo. 
Tener un BOM correcto y sin errores resulta crucial ya que esto se utiliza para descontar material de 
stock y para realizar los cobros del asiento una vez fabricado. Una mala composición puede 
desencadenar cobros en exceso o defecto y un stock de piezas erróneo. 
Por otro lado, las piezas o módulos vienes definidos con la siguiente codificación: 
 Lear Part Number: Es el código identificativo de Lear. Tiene 15 caracteres y la información que 
aporta se puede dividir en 3 partes; código identificativo (caracteres 1-8), nivel de pieza (9-12) 
y código de color (13-15). Este es un ejemplo de Lear PN:  L0554371AA02ZHE 
 Ford Part Number: Es el código identificativo de Ford.  En este caso tiene 16 caracteres, 
aunque esto puede variar en función de la pieza. Los caracteres 11-12 hacen referencia al nivel 
mientras que los 13-16 al código de color. Este es un ejemplo de Ford PN de la misma pieza 
expuesta en el punto anterior EM2BU64416HA3ZHE. 
 Alternativos: Aunque de por sí no sea un código identificativo se utiliza como tal en ciertas 
ocasiones. Los asientos demandados por Ford están identificados habitualmente con el Lear 
PN, pero en muchas ocasiones los códigos de barras de las piezas únicamente disponen del 
Ford PN, imposibilitando así las lecturas de las etiquetas para la trazabilidad en producción. 
Para solucionar este problema se utilizan los “alternativos”; en el software de producción 
existe la posibilidad de añadir a una referencia códigos alternativos que sirvan de base para 
realizar comparaciones en las lecturas. 
 Códigos proveedor: Son código colocados adicionalmente que utiliza el proveedor para 
identificar las piezas a nivel interno. 
4.5. Demanda Ford 
Ford, el único proveedor en este caso, es el encargado de enviar los datos de demanda, en este caso 
existen 3 formas de obtener esta: 
- ILVS: Es un conjunto de todos los coches que se van a producir en un horizonte de 5-10 
días efectivos, estos coches ya está definidos, es decir tienen características concretas 
definidas, ID que los define, fechas de creación, modificación y esperada de fabricación. 
La información presentada en este documento se actualiza diariamente. En la Figura 4-7 
se muestra un ejemplo: 
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- Datamart: Se envía también a través de comunicación EDI, este archivo es implementado 
directamente en el ERP de la empresa, la información aquí hace referencia a piezas, 
mientras que es los casos anteriores todo era a nivel de coches. Existen 3 tipos de 
demanda: 
 
o Largo Plazo: Representa la demanda semanal con un horizonte de un año y se 
actualiza semanalmente. 
o Corto Plazo: Representa la demanda diaria con un horizonte de dos semanas y se 
actualiza diariamente. 
o Mixta: Representa la demanda diaria de las dos próximas semanas y después solo 




4.6. Comunicación Ford-Lear 
En este apartado se describe brevemente la comunicación realizada entre Ford y Lear para fabricar los 
asientos y montarlos en las carrocerías, a nivel software e intercambio de información entre las 
distintas plataformas. En este sistema de información intervienen varios softwares, se puede hacer 
distinción en función del origen de estos: 




Figura 4-7:Ejemplo información ILVS                                         Fuente: Lear Valencia 
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Software Origen Función Aplicación 
Ford Ford Enviar la demanda  Planta  
LJS Lear Corporation Coordinar los recursos de planta. Planta 
LPS Lear Corporation Control de la producción (atornillados, lecturas..) Línea A 
QAD QAD  Gestión de stocks, control de Scrap, finanzas. 
Logística-
Finanzas 
SCIIL SCIIL Control de la producción (atornillados, lecturas..) Línea B 
EOL Simmanoviche  Testeos final de línea 
Final de 
línea A y B 
Tabla 4-3: Software que gestionan la comunicación Ford-Lear                                           Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla 4-3 se muestra un detalle de los distintos softwares que intervienen en la gestión de la 
comunicación entre Ford y Lear. Se ha tenido en cuenta en este caso un software “Ford” aunque en 
este caso sea una caja negra de la cual solo se sabe la información que llega. 
En la Figura 4-8 se muestra un esquema mostrando los distintos agentes descritos en la Tabla 4-3 y la 
forma de comunicación entre ellos. A grandes rasgos se podría resumir el funcionamiento de la 
siguiente manera: 
1. Ford envía a LJS y QAD los datos de demanda mediante una comunicación EDI. 
2. Ford modifica el estado de las carrocerías descritas en “ILVS” cada cierto tiempo, realizando 
en primer lugar el Syncro (comienza la fabricación), el status cambia de C a R. 
3. LJS integra la estructura de materiales BOM, de QAD, para gestionar la totalidad de materiales 
necesarios en la orden de fabricación. 
4. LJS genera los distintos reportes existentes en planta y envía la información a los puntos de 
picking de material. 
5. La información de los asientos estará cargada en el software de producción (LPS Línea A, SCIIL 
Línea B), en las distintas estaciones de la línea de montaje. Cuando se realicen las operaciones 
correspondientes en el sistema este devolverá una señal a LJS de “Pass” si ha ido todo 
correctamente.  
6. En las estaciones finales de la línea A, EOL, el software realiza una serie de comprobaciones 
finales teniendo en cuenta la información enviada en la orden por LJS. El software envía los 
resultados de los test a LJS. 
7. Los asientos pasan por la estación final de planta y son cargados a balancinas en el “Conveyor”, 
LJS envía la señal de BackFlush a QAD como que la orden ha sido fabricada.  
8. QAD realiza las gestiones de stock de piezas consumidas necesarias. 
9. Ford pasado cierto tiempo pasará el Integra de la orden dando el visto bueno a los asientos. 
10. LJS envía la orden de venta o Integra a QAD para que este realice las operaciones financieras 
pertinentes. 
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A lo largo de este capítulo se han tratado numerosos temas que sirven para entender como es el 
funcionamiento de una planta en continuo contacto con el cliente. A continuación, se presentan de 
forma resumida lo explicado en apartados anteriores. 
 Descripción del proceso de producción semanal: Mediante un diagrama BPMN se explica 
cómo se gestiona el proceso de fabricación semanal entre los departamentos de Calidad y 
Manufacturing. El Director de Operaciones es el encargado de enviar la producción semanal 
en firme, Procesos se encarga de calcular las necesidades y preparar la documentación, 
Producción gestiona el personal y realiza las modificaciones necesarias en el día a día. Por otro 
lado, Calidad se encarga de asegurar el plan de control y analizar los nuevos productos o 
procesos. 
 Codificación: Se explican los estados a los que se somete una orden de fabricación, los 
distintos códigos de identificación de la orden, y el proceso que sigue hasta que es finalizada 
la orden. 
 Bill of Materials (BOM): En este apartado se exponen los distintos niveles de piezas existentes, 
piezas simples y módulos, y las formas de identificar estas. 
 Demanda Ford: Existen 2 tipos de demanda; ILVS (se envía diariamente con un horizonte de 
5-10 días) y Datamart (largo y corto plazo). 
 Comunicación Ford-Lear: Ford la demanda tanto a LJS como a QAD, LJS gestiona la información 
de las ordenes de fabricación con todos los softwares de planta y QAD, manteniendo un 
continuo flujo de información con Ford. 
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En este capítulo se profundiza en el sistema que se sigue actualmente para planificar la producción 
desde el departamento de Manufacturing y el tipo de control que se realiza. Además, se analizan las 
distintas formas de obtener la demanda junto con la efectividad de estas. 
 Planificación de la producción 
 Control de la producción 
 Descripción del proceso de balanceo de cargas de trabajo actual 
 Comparativa Planificación-Demanda 
 Análisis de variabilidad en la demanda 
 
5.2. Planificación de la producción 
El encargado de realizar esta función es el Director de Operaciones de la planta. Se realiza la 
planificación a partir de la información de demanda semanal mostrada en el documento descrito en 
apartados anteriores. En función de estos datos se desglosa el volumen diario en lo siguiente: 
- Línea B: Furgoneta Transit Connect V408. 
o Asientos delanteros: Se analiza la cantidad de conjuntos de asientos delanteros (se 
cuentan por parejas o “coches”) según la opción: 
 Americanos: cantidad de asientos cuyo destino sean los Estados Unidos. 
 Fold Flat: cantidad de coches cuyo asiento del pasajero sea abatible. 
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 Piel: número de coches con fundas de piel en los asientos. 
 Vinilo: número de coches con fundas de vinilo en los asientos. 
 Calefactados: Se indica el porcentaje de coches con calefacción en los asientos 
delanteros. 
 Eléctricos: Se indica el porcentaje de coches cuyo asiento del conductor es 
eléctrico. 
Además de estas opciones se indica la cantidad de asientos que tiene que pasar por cada zona de la 
línea; se distingue entre la línea y la zona de “Dualco” (3 asientos delanteros). 
o Asientos traseros: 
 SWB: Además se indica la cantidad de Conversion. 
 LWB: Además se indica la cantidad de Conversion. 
 Taxi 
 Captain Chair 
- Línea A: Mondeo, Smax y Galaxy. 
o Asientos delanteros 
 Eléctricos: Coches cuyos asientos estén controlados eléctricamente. 
 Vignale: Es un tipo de asiento de alta gama, con fundas de piel, y siempre será 
o calefactado o MCS. 
 Miko: Es un tipo de vehículo cuyos asientos tienen un patrón de tela mitad 
piel. 
 MCS: Es un modelo de coche cuyos asientos están provistos de un sistema de 
calefacción. 
Además, se indica el volumen de asientos que tiene que pasar por las celdas de chequeo Rebal 
(asientos de piel) y Ariadnes o EOL (End of Line Testing). 
o Asientos traseros: Aquí se indica el volumen de asientos que tiene que pasar por 
las zonas de cojines y respaldos. 
 
Figura 5-1:Programación producción                     Fuente: Lear Corporation 
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5.3. Control de la producción 
El encargado de realizar esta labor es el departamento de producción, aunque se pueden dividir las 
funciones entre: 
 Jefes de turno: Al final de cada turno son los encargados de anotar la producción por zonas 
de cada modelo de acuerdo al siguiente formato. 
Este formato se aplica para las siguientes zonas de producción: 
o Delanteros Línea A 
o RSB Línea A 
o RSC Línea A 
o Delanteros Línea B 
o Dualco 
o Traseros Línea B: 
o KV Romaní (Conversion): 
 Director de operaciones: se realiza un control diario sobre lo producido con respecto a lo 
planificado para los procesos. Se utilizan distintos indicadores como puede ser el BTS: 
o BTS: Mide la corrección con la que una planta ejecuta los planes de producción para 






Tabla 5-1: Formato producción diaria Jefes de Turno                                                                      Fuente: Lear Corporation 
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5.4. Descripción del proceso de balanceo de cargas de trabajo actual 
En este apartado se describe brevemente la metodología actual con la cual el departamento de 
procesos realiza las necesidades semanales y el balanceo de cargas de trabajo. Esta planificación se 
envía a producción para que se gestione el personal necesario. 
 
En la Figura 5-2 se muestran las distintas zonas existentes en la línea A para asientos delanteros: 
 Marriage LH: Línea principal con el respaldo y el cojín ya ensamblados, en este lado se 
terminan de atornillar plásticos. 
 Marriage RH: Línea principal donde se ensamblan cojín y respaldo, se retocan los respaldos 
antes de cerrarlos y se atornillan algunos plásticos. 
 EOL: Chequeos en final de línea. 
 FSB: Respaldos delanteros. 
 FSC: Cojines delanteros. 
 Guías: Estructura del cojín del asiento y base de este. 
Para realizar esto se utiliza los siguientes Inputs o datos de entrada: 
 Previsión de la demanda por modelo de vehículo y características. 
 Datos históricos de la demanda y mezcla recibida. 
 Datos de medición de tiempo de cada una de las operaciones realizadas en las líneas. En este 
caso se ha realizado mediante la técnica de análisis MOST. 
En la tabla se muestran las opciones posibles que se dan dentro de cada modelo realizado en la línea 
de asientos delanteros de CD391+4.2. Estas opciones son las que se utilizan para calcular los tiempos 
asignados a cada puesto. 
 
 
Figura 5-2: Layout zonas Línea A                                                                       Fuente: Elaboración propia 
5. ANÁLISIS DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 
 Miguel Fernández Caballero 41 
 
 
 CD4.2 CD391 
Opción LH RH Mean LH RH Mean 
Heat SPORT 47% 47% 47% 67% 67% 67% 
Heat VOLUME 29% 29% 29% 10% 10% 10% 
SPORT  63% 63% 63% 77% 77% 77% 
VOLUME 37% 37% 37% 23% 23% 23% 
VIGNALE 6% 6% 6% 17% 17% 17% 
LEATHER 23% 23% 23% 32% 32% 32% 
HEAT 76% 76% 76% 72% 72% 72% 
SBR 50% 50% 50% 50% 50% 50% 
4W 55% 59% 57% 2% 1% 2% 
6W 10% 30% 20% 58% 76% 67% 
MEM 35% 11% 23% 2% 17% 10% 
MCS/CCS 5% 5% 5% 38% 5% 22% 
2W + 4W 55% 59% 57% 11% 11% 11% 
6W + MEM  45% 41% 43% 60% 77% 69% 
Under Seat Storage 100% 100% 100% - - - 
Picnictray 63% 63% 63% - - - 
MCS no Vigale 3% 3% 3% 3% 3% 3% 
MIKO 34% 34% 34% 8% 8% 8% 
Tabla 5-2: Opciones asientos según modelo (%)                                                      Fuente: Elaboración propia 
En base a los datos de tiempo obtenidos y la mezcla los ingenieros de procesos realizan una asignación 
de operaciones a puestos y de operarios a puestos. El porcentaje de saturación se calcula en base a 
tiempos de operación por coche. Esta asignación se realiza teniendo en cuenta varias restricciones 
como: 
 Operaciones no movibles a cualquier puesto debido a relaciones de precedencia. 
 Dificulta del cambio debido a que implica modificaciones en el diseño del Layout o cambios 
en software de producción. 
 La saturación media por operario debe ser al menos del 81%. 
El esquema a seguir para realizar el equilibrado de las líneas sería el siguiente: 
 Se parte de una solución inicial. 
 En base a la demanda prevista y al tiempo disponible se calculan datos de la mezcla de 
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Tabla 5-3: Volumen anual producción y tiempos de takt                                                     Fuente: Elaboración Propia 
 Con estos datos y los tiempos se realiza el cálculo ponderado del tiempo asignado a cada 
puesto de trabajo.  
 
Por ejemplo, en la Tabla 5-4 mostrada a continuación aparecen una serie de operaciones con su 
tiempo de ciclo y un coeficiente que hace referencia a la opción que supone esta operación. Hay 
una serie de operaciones que se realizan para todos los modelos, y además existe otra serie de 
operaciones que se realizan en función de la opción que implique el vehículo demandado por Ford. 
 
Estas operaciones se ponderan de acuerdo al porcentaje de la demanda prevista que supongan 
estos modelos. Operando se obtiene un tiempo promedio ponderado por puesto, este tiempo es 




Ref. PROCESS  CD391 Time(s) Opción(%) 
ST 2 LH TRK5030 Alcanzar el escáner y leer la etiqueta de montaje 
Reach the hand-scanner and read the buildticket 
3.60 100% 
ST 2 LH TRK5055 Alcanza cable y abre para quitar cinta cable 
Open cables to remove paper tape and position it 
in the tracks 
3.96 55% 
ST 2 LH TRK5056 Fijar clip metálico al pullmaflex 
Attach 1 metal clip to the pullmaflex 
3.96 55% 
ST 2 LH TRK5057 Enclipar 2 clips negros al half pan 
Attach 2 black clips to the half pan 
4.32 55% 
Tabla 5-4: Ejemplo tiempos estación                                                                                              Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla 5-5 mostrada a continuación aparecen los tiempos ponderados con las distintas opciones 
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TOTAL STATION 6W LH = 6.2% 10.80 TOTAL STATION 6W LH = 46% 79.50 
TOTAL STATION 2/4W LH = 17.9% 30.95 TOTAL STATION 2/4W LH = 54.9% 94.98 
TOTAL STATION WITH AVERAGE OPTIONS 
=  18.316% 
31.68 
TOTAL STATION WITH AVERAGE OPTIONS 
=  74.151% 
128.26 
TOTAL PONDERADO 72.75   
Tabla 5-5: Tiempos por estación (ejemplo)                                                                                       Fuente: Elaboración Propia 
 Con los tiempos de cada puesto de trabajo se realiza la asignación de operarios a los puestos. 
En la Tabla 5-6 se muestra un ejemplo de cómo se realiza esta operación. 
Puesto Saturación (%) Operarios Saturación op. (%) Operaciones 
F0-540-
Sequence 
64% 1 63.83% Secuencia guías LH & RH 
ST 2 LH 42% 1 79.35% Track ends ST 2 LH & RH 
ST 2 RH 37%   Track ends ST 2 LH & RH 
ST 1 LH 83% 1 83.06% Guías LH - ST 1 
ST 1 RH 74% 1 73.78% Guías RH - ST 1 
FO-210 LH 43% 1 85.01% Carga guías LH & RH 
FO-210 RH 43%   Carga guías LH & RH 
Tabla 5-6: Ejemplo saturaciones por puesto                                                                                     Fuente: Elaboración Propia 
Una vez realizado el balanceo de las líneas se lleva a cabo un proceso de comunicación con el resto de 
departamentos y personal de planta de cara a explicar las variaciones de proceso de una semana a 
otra. 
5.5. Análisis de variabilidad en la demanda 
En la Tabla 5-2 se representan las distintas opciones presentes en los asientos fabricados tenidas en 
cuenta para realizar la distribución de cargas de trabajo en la línea de montaje. Actualmente estos 
datos se mantienen invariables de semana en semana, exceptuando algunas opciones como las ya 
vistas en “Planificación de la producción”. 
En este apartado se realiza un análisis de la variabilidad en la demanda de estas opciones obteniendo 
los datos de los informes de ILVS de cada semana en un plazo de 2 meses. 
En la Tabla 5-7 se muestra los datos obtenidos para 8 semanas de producción, se calcula como dato 
comparativo la desviación típica de los porcentajes de cada opción obtenidos para cada semana. Hay 
que tener en cuenta que estas opciones son tenidas en cuenta para la carga de trabajo debido a que 
todas suponen cambios en los tiempos de montaje. Por tanto, cualquier variación notable en esta 
desencadena en desequilibrios en la carga de trabajo. A la vista de los resultados se obtiene que las 
opciones que mayor variación para los casos CD391+ 4.2 (agrupados por similitudes): 
 Sport/Volume: Una diferencia de este tipo desencadena en mayor dificultad de pegado del 
velcro en las espumas del cojín y un mayor tiempo de enfundado para el respaldo en el caso 
Sport. 
 Heat: Las ordenes con esta opción llevan asientos calefactados por lo que hay mayores 
tiempos de ruteado de cables, pegado de mantas calefactadas en cojín y respaldo, 
comprobaciones en final de línea. 
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 2W + 4W: Esta opción hace referencia a los asientos manuales, sin sistema eléctrico, su tiempo 
de montaje en la zona de guías es inferior debido a su simplicidad, en cambio en la zona de 
“Marriage RH” presentan de una mayor complejidad debido al montaje de plásticos (ruletas 
de reclinación, lumbar y maneta de inclinación). 
 6W + Mem.: Las ordenes que presentan esta opción llevan asientos eléctricos con módulo de 
memoria (se almacenen perfiles con distintas regulaciones del asiento). Esto supone un mayor 
tiempo de montaje en la línea, sobre todo en la zona de guías. 
CD391 WK37 WK36 WK35 WK34 WK38 WK30 WK29 WK28 Desviación 
Heat SPORT 60% 63% 55% 55% 51% 47% 48% 50% 6% 
Heat VOLUME 13% 8% 12% 12% 12% 12% 4% 23% 5% 
SPORT 69% 66% 61% 61% 61% 50% 53% 54% 7% 
VOLUME 31% 34% 39% 39% 39% 50% 47% 46% 7% 
VIGNALE 11% 9% 11% 11% 11% 10% 12% 11% 1% 
LEATHER 28% 22% 24% 24% 23% 18% 23% 22% 3% 
HEAT 72% 72% 67% 67% 63% 59% 52% 73% 7% 
SBR 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0% 
4W 54% 61% 64% 64% 60% 69% 55% 68% 6% 
6W 19% 12% 12% 12% 15% 9% 16% 12% 3% 
MEM 28% 27% 24% 24% 25% 22% 29% 21% 3% 
MCS/CCS 8% 8% 7% 7% 8% 2% 7% 6% 2% 
2W + 4W 54% 61% 64% 64% 60% 69% 55% 68% 6% 
6W + MEM 46% 39% 36% 36% 40% 31% 45% 32% 6% 
MIKO 6% 4% 6% 6% 9% 4% 9% 4% 2% 
MCS No 
vignale 
1% 0% 1% 1% 2% 0% 3% 0% 
1% 
Tabla 5-7: Variabilidad opciones fabricación CD391                                                      Fuente: Elaboración propia 
CD4.2 WK37 WK36 WK35 WK34 WK38 WK30 WK29 WK28 Desviación 
Heat SPORT 61% 59% 60% 60% 64% 64% 36% 53% 9% 
Heat VOLUME 22% 22% 23% 23% 21% 22% 49% 35% 10% 
SPORT 69% 62% 63% 63% 67% 69% 37% 54% 11% 
VOLUME 31% 38% 37% 37% 33% 31% 63% 46% 11% 
VIGNALE 6% 9% 10% 10% 5% 6% 4% 7% 2% 
LEATHER 15% 12% 7% 7% 9% 6% 7% 4% 3% 
HEAT 83% 81% 82% 82% 85% 86% 85% 88% 2% 
SBR 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 50% 0% 
4W 50% 54% 59% 59% 56% 65% 62% 74% 7% 
6W 24% 22% 19% 19% 21% 17% 18% 12% 3% 
MEM 26% 24% 21% 21% 23% 19% 20% 14% 4% 
MCS/CCS 5% 4% 4% 4% 4% 3% 2% 3% 1% 
2W + 4W 50% 54% 59% 59% 56% 65% 62% 74% 7% 
6W + MEM 50% 46% 41% 41% 44% 35% 38% 26% 7% 
MIKO 24% 20% 19% 19% 22% 20% 22% 13% 3% 
MCS No 
vignale 
3% 2% 1% 1% 3% 2% 1% 1% 
1% 
Picnictray 58% 63% 62% 62% 61% 48% 79% 51% 9% 
Tabla 5-8: Variabilidad opciones de fabricación CD4.2                                               Fuente: Elaboración propia 
Adicionalmente cabe destacar para el caso de los modelos CD4.2 (SMax y Galaxy) la variabilidad en la 
opción “Picnic Tray”. Los asientos con esta opción presentan una bandeja en la parte trasera del 
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asiento. Esto supone en la línea un tiempo extra de montaje bastante notable; manipulación de la 
bandeja, apuntado, atornillado y limpieza de esta. 
V408 WK37 WK36 WK35 WK34 WK38 WK30 WK29 WK28 Desviación 
SAB 58% 62% 62% 72% 63% 62% 63% 67% 4% 
BASE 18% 24% 15% 21% 12% 13% 21% 31% 6% 
LIMITED 10% 8% 21% 10% 16% 9% 6% 9% 5% 
TREND 52% 41% 51% 50% 55% 51% 49% 35% 7% 
LEATHER 1% 2% 0% 1% 1% 7% 2% 4% 2% 
VINYL 17% 20% 11% 16% 16% 18% 20% 20% 3% 
HEAT 13% 21% 17% 19% 21% 22% 14% 17% 3% 
ARMREST 16% 18% 11% 16% 12% 11% 15% 19% 3% 
NA 41% 43% 30% 50% 39% 58% 59% 58% 10% 
EU 59% 57% 70% 50% 61% 42% 41% 42% 10% 
SBR 21% 21% 33% 20% 24% 7% 8% 14% 9% 
2W 24% 25% 31% 22% 23% 9% 14% 22% 7% 
4W 36% 32% 38% 28% 38% 33% 27% 21% 6% 
2W NA 22% 24% 17% 28% 21% 33% 32% 29% 5% 
4W NA 17% 17% 12% 21% 15% 17% 20% 23% 3% 
6W NA 1% 2% 1% 2% 3% 8% 7% 6% 3% 
LUMBAR 54% 49% 66% 62% 60% 55% 54% 42% 8% 
FOLD FLAT 50% 54% 41% 60% 50% 46% 48% 52% 6% 
PICNIC TRAY 3% 3% 5% 6% 2% 1% 0% 1% 2% 
TRACK END 22% 22% 30% 21% 25% 19% 19% 23% 4% 
PLINTH COVER 58% 57% 55% 62% 57% 58% 63% 72% 6% 
FOLD FLAT HEATER 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0% 
DUALCO WK37 WK36 WK35 WK34 WK38 WK30 WK29 WK28  
SAB 4% 4% 11% 14% 8% 5% 4% 13% 4% 
Tabla 5-9: Variabilidad opciones de fabricación V408                                                              Fuente: Elaboración propia 
Para el caso de la furgoneta Transit-Connect V408 se realiza un análisis similar teniendo en cuenta las 
propias opciones de estos asientos. Las mayores desviaciones se obtienen para las siguientes 
opciones: 
 NA/EU: Los asientos NA requieren de un tipo de comprobaciones por extra distintos debido a 
legislación del país de destino. 
 SBR: Los vehículos con esta opción suponen un tiempo extra de montaje debido a la 
instalación del sistema de detección de peso en el asiento del pasajero. 
 Lumbar: Esta opción supone un tiempo de montaje extra por la instalación del sistema de 
regulación lumbar en el respaldo. 
 Fold Flat: Esta opción desencadena el montaje de una coraza de plástico en la parte trasera 
del asiento del pasajero (los asientos con esta opción se pueden abatir sobre el cojín). 
 2W / 4W: Hace referencia al tipo de grados de libertad de movimiento en los asientos (en este 
caso europeos). Los 4W suponen un mayor tiempo de montaje. 
 Plinth Cover: Esta opción supone la instalación y montaje de una pieza de plásticos adicional 
en el lateral del asiento. 
En este apartado se han presentado las tablas con los datos resaltando las opciones cuya desviación 
típica en el periodo analizado era superior al 6% en muchos casos siendo estas opciones distintas de 
las que se modifican semanalmente para calcular los procesos. En varias ocasiones este tipo de 
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desajustes pueden desencadenar en sobrecargas de trabajo no previstas en algunas zonas de trabajo 
en la planta de producción. 
A continuación, se muestran los tiempos extra que suponen cada una de estas opciones teniendo en 
cuenta las que son a nivel coche y a nivel conductor-pasajero: 
LÍNEA A 
  Código Tiempo Extra (min) 
Basic (LH + RH) 0 83.52 
Heat SPORT 1 3.36 
Heat VOLUME 2 2.04 
SPORT 3 2.15 
VOLUME 4 2.15 
VIGNALE 5 102.71 
LEATHER 6 26.26 
HEAT 7 6.31 
SBR LH 8 1.55 
2W LH 9 0 
4W LH 10 4.34 
6W LH 11 0.59 
MEM LH 12 4.14 
MCS/CCS LH 13 36.99 
2W + 4W LH 14 2.82 
6W + MEM LH 15 11.18 
SBR RH 16 1.36 
2W RH 17 0 
4W RH 18 4.61 
6W RH 19 0.34 
MEM RH 20 3.52 
MCS/CCS RH 21 37.67 
2W + 4W RH 22 2.82 
6W + MEM RH 23 11.72 
Under seat storage 24 1.00 
Picnictray 25 2.04 
MCS no Vignale 26 7.25 
MIKO 27 17.55 
Tabla 5-10: Tiempos extra por opción Línea A                                                                             Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 5-10 se muestran las distintas opciones de fabricación existentes en la línea A; se han 
resaltado en amarillo las que han resultado más críticas según Tabla 5-7 y Tabla 5-8: 
 Sport / Volume: Esta opción se utiliza para las distinciones entre los Foam y tiempos de 
grapado (2.15 minutos extra). 
 Heat: A nivel general supone 6.31 minutos extra por ciclo, aunque existe la opción 
distinguiendo Sport y Volume debido a la forma de pegado de la manta: los modelos Volume 
suponen 2.04 minutos extra y los Sport 3.36. 
 2W + 4W: Los 2W están actualmente obsoletos y no suponen ninguno tiempo extra. Los 
modelos 4W implican alrededor de 7.5 minutos por ciclo extra. 
 6W + Mem:  Suponen alrededor de 11.5 minutos extra por ciclo, 4 minutos más que una siento 
manual (4W). 
 Picnic Tray: Esta opción supone 2 minutos extra 
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LÍNEA B 
  Código Tiempo Extra (min) 
Basic (LH + RH) 0 62.41 
SAB 1 3.56 
LEATHER 2 11.93 
VINYL 3 5.65 
HEAT 4 2.81 
ARM REST 5 1.66 
NA 6 6.11 
EU 7 0.73 
SBR LH 8 0.35 
2W LH 9 1.91 
4W LH 10 5.39 
2W NA LH 11 2.24 
4W NA LH 12 5.95 
6W NA LH 13 8.84 
LUMBAR LH 14 0.57 
SBR RH 16 0.35 
2W RH 17 1.91 
4W RH 18 4.05 
2W NA RH 19 3.48 
4W NA RH 20 2.38 
6W NA RH 21 0.00 
LUMBAR RH 22 0.57 
FOLD FLAT HEATER 23 0.14 
FOLD FLAT 24 5.46 
PICNIC TRAY 25 2.13 
TRACK END 26 0.58 
PLINTH COVER 27 0.32 
Tabla 5-11: Tiempos extra por opción Línea B                                                                    Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 5-11 se muestran ahora las opciones existentes para la línea B, se han resaltado en amarillo 
las opciones consideradas anteriormente como más críticas: 
 NA / EU: Un asiento americano supone 6.11 minutos extra por cada ciclo, 5 minutos 
adicionales sobre uno europeo. 
 SBR: La instalación y chequeo del Sensor supone 0.35 minutos extra. 
 Lumbar: La instalación del mecanismo lumbar supone prácticamente 1 minutos extra. 
 2W / 4W: Dependiendo de si es 2W o 4W puede suponer hasta 4 minutos extra en el caso 
4W, 2 minutos adicionales al caso más simple. 
 Fold Flat: Un modelo Fold Flat supone 5.46 minutos extra sobre un básico. 
 Plinth Cover: Esta opción únicamente supone 30 segundos adicionales. 
Por lo general se comprueba que algunas de las opciones contempladas anteriormente como críticas 
pueden llegar a suponer hasta 12 minutos extra sobre un ciclo normal y no están siendo tenidas en 
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5.6. Comparativa Planificación-Demanda 
En este apartado se plantea una comparativa de las distintas fuentes de obtener la previsión de 
demanda para una semana cualquiera.  En primer lugar, se realiza una breve comparativa en cuanto 
a características: 
 
 ILVS DataMart 
Horizonte 5-10 días 3-6 meses 




Accesibilidad Alta Baja 
Usuarios 
actuales 
Dpto. Manufacturing Dpto. Logística 
Tabla 5-12: Características ILVS-DataMart                                                                   Fuente: Elaboración propia 
La principal diferencia entre las dos fuentes es que una se utiliza a nivel piezas (DataMart) mientras 
que la otra es a nivel ordenes de fabricación (ILVS). Por lo tanto, ILVS ofrece la ventaja de ver 
claramente las opciones de cada orden de cara a planificar un proceso donde influyan las opciones de 
montaje, además su uso está bastante depurada a través del departamento de IT con varios informes 
en SQL accesibles para toda la planta.  
Mientras tanto DataMart se utiliza más a nivel logístico y no está muy desarrollado dentro de la planta 
para su aplicación a producción (Reportes SQL). Actualmente solo se utiliza en el departamento de 
logística para obtener la demanda de piezas. 
Se compara frente a la producción real de las fechas marcadas obteniendo lo siguiente para una 
semana aleatoria: 
 CD391 + 4.2 V408 
 ILVS Datamart Producción ILVS Datamart Producción 
28/05/2018 402 402 444 253 253 192 
29/05/2018 431 433 427 173 173 196 
30/05/2018 413 413 422 177 177 174 
31/05/2018 416 416 420 167 167 172 
01/06/2018 404 384 422 263 165 187 
Tabla 5-13: Comparativa fuentes previsión de la demanda                                                          Fuente: Elaboración propia 
 
Según los datos de la Tabla 5-13 se encuentran previsiones muy similares en ambas fuentes ILVS-
DataMart, aunque con unas desviaciones sustanciosas ocasionalmente frente a la producción real. La 
programación de la producción normalmente se hace frente al máximo diario de la semana de cara a 
poder tener capacidad a lo largo de esta. 
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A continuación, se muestra un gráfico (Figura 5-3) comparando las fechas esperadas de fabricación 
marcadas por Ford y la fecha real de fabricación de la orden. Para esta gráfica se han tomado 5 meses 
de datos de muestra obteniendo lo siguiente. 
 
Figura 5-3: Comparativa fecha esperada de fabricación y fecha real                                      Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 5-3 se muestra un gráfico representando como de efectiva es la fecha esperada de 
fabricación marcada en las ordenes, se distinguen 3 casos, dependiendo del modelo fabricado: 
 V408: Se puede apreciar claramente como en el caso de V408 se cumplen la mayoría de fechas 
impuestas en las ordenes en un plazo de +/- 1 día (92%). Para este espectro de datos la mayor 
desviación de plazo con respecto a la fecha de fabricación es un retraso de 6 días en la orden, 
al igual que en el resto de modelos. Además, en este modelo el 63.67 % de las ordenes son 
imputadas en el plazo previsto exacto. 
 CD391 +4.2: Para los modelos fabricados en la línea A existe una variabilidad mayor, aunque 
el grueso se cumple en el plazo impuesto anteriormente (+/- 1 día). En estos modelos 
alrededor de un 44% de las ordenes son imputadas en el plazo previsto. 
A continuación, se muestran 2 gráficos, Figura 5-4 y Figura 5-5, agrupando la cantidad de ordenes 
desviadas 5 o 6 días con respecto a su fecha de fabricación. Con estos gráficos se busca dar una idea 











0 1 -1 2 -2 3 -3 -4 -5 -6
CD391 44,28% 23,52% 12,24% 1,63% 4,80% 2,31% 4,70% 2,96% 2,23% 1,33%
CD4.2 41,92% 13,36% 13,78% 0,43% 6,79% 2,19% 7,01% 4,88% 5,59% 4,05%
V408 63,67% 19,10% 9,27% 1,56% 1,22% 2,13% 1,66% 0,55% 0,59% 0,26%
(ILVS Expectated Build Date)-(Build Date) 
CD391 CD4.2 V408
 2019  50 
Análisis de la situación actual, Propuesta de metodología y diseño de una 
herramienta para el equilibrado de cargas de trabajo en una línea de 
ensamblaje de asientos de automóvil en Lear Corporation en Almussafes. 
 
Figura 5-4: Ordenes retrasadas 5 días según la fecha                                                                               Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 5-5: Ordenes retrasadas 6 días según la fecha                                                                           Fuente: Elaboración propia 
Se puede apreciar claramente en las 2 gráficas que en el modelo CD4.2 es en el que más variaciones 
en las ordenes se ven, llegando a cifras de más de 100 órdenes retrasadas 6 días. Por otro lado vuelve 
a comprobarse como el modelo V408 es el menos variable en cuanto a desviaciones de previsión con 







































Volumen de órdenes de trabajo  retrasadas 6 dias por fecha
CD391 CD4.2 V408
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Figura 5-6: Comparativa Datamart-ILVS-Producción Línea A                                                   Fuente: Elaboración propia 
En la Figura 5-6 se muestra una gráfica representando las distintas previsiones de demanda según las 
distintas fuentes y su comparación con la producción real. En este caso se puede apreciar unas 
variaciones notables para los modelos fabricados en la línea A, CD391+ 4.2. Tomando como medida 
de comparación las desviaciones diarias producidas entre la previsión y la producción para cada uno 
de los días se obtiene lo siguiente: 
𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =








16/04/2018 2% 2% 
17/04/2018 13% 13% 
18/04/2018 7% 7% 
19/04/2018 6% 6% 
20/04/2018 10% 9% 
Tabla 5-14: Muestra cálculo desviaciones previsión-producción            Fuente: Elaboración propia 
En la Tabla 5-14 se muestra un ejemplo de los datos obtenidos del 16 de Abril al 31 de Agosto de 2018. 
En resumen, para los dos tipos de fuentes de la demanda se han obtenido los siguientes indicadores: 
Línea A ILVS DataMart 
Promedio 18% 19% 
Máximo 86% 94% 
Mínimo 0% 0% 
Desviación 21% 22% 
Percentil 75 27% 27% 
Percentil 50 10% 11% 























LÍNEA A                       PREVISIÓN DATAMART VS PRODUCCIÓN REAL  LÍNEA A
Producción real Previsón Datamart Previsión ILVS
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Para el caso de la línea A, se obtienen unos resultados muy similares para ambas fuentes, ligeramente 
más precisos para el caso de ILVS. En el 75% de los casos la desviación con respecto a la previsión es 
del 27%, aunque los promedios se mantienen algo más bajos.  
Si se combinan las conclusiones obtenidas de la Figura 5-3 llegamos a que, aunque bien haya 
variaciones considerables en la previsión diaria, los adelantos y retrasos de las ordenes están por 
debajo de 6 días en el 90% de los casos suponiendo esto una estabilidad a nivel semanal en la previsión 
frente a lo producido. 
En la Figura 5-7 se pueden apreciar los mismos resultados que anteriormente, pero aplicados a la línea 
B, existe un pico de bajada de la demanda por la intrusión del re-styling del vehículo. En este caso se 




Figura 5-7: Comparativa Datamart-ILVS-Producción Línea B                                                   Fuente: Elaboración propia 
Tomando como referencia los mismos indicadores que han sido utilizados en la línea A, teniendo en 
cuenta el mismo espacio maestral, se puede comprobar como los promedios y las desviaciones están 
bastante por debajo que en el caso anterior. De nuevo se obtienen resultados ligeramente mejores 
obteniendo los datos de ILVS. 
En este caso el 75% de las veces las desviaciones son inferiores al 10% lo que supone alrededor de 
unos 50 coches con una producción media. De nuevo con los datos obtenidos anteriormente se puede 
























LÍNEA B                 PREVISIÓN DATAMART VS PRODUCCIÓN REAL  
Producción real Datamart Previsión ILVS
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Línea B ILVS DataMart 
Promedio 8% 9% 
Máximo 48% 51% 
Mínimo 0% 0% 
Desviación 11% 11% 
Percentil 75 9% 12% 
Percentil 50 5% 5% 
Tabla 5-16: Indicadores comparativa fuentes de previsión de la demanda Línea B                             Fuente: Elaboración propia 
5.7. Conclusiones 
A lo largo del capítulo se han planteado distintos temas para abordar la planificación de la demanda 
y los métodos actuales. De forma resumida se podría concluir: 
 Planificación de la producción: El Director de Operaciones es la persona encargada de enviar 
una planificación de lo que se va a fabricar al departamento de “Manufacturing”. Esta 
previsión se realiza a nivel de modelos teniendo en cuenta algunas opciones de fabricación. 
 Control de la producción: Los encargados de turno tienen la función de registrar lo producido 
cada día y el Director de Operaciones se encarga de analizar las desviaciones entre la previsión 
y lo fabricado. 
 Descripción del proceso de balanceo de cargas de trabajo actual: Los ingenieros de procesos 
reciben la planificación y en base a esa información calculan las saturaciones de cada puesto 
de trabajo junto con las necesidades de personal. Actualmente se mantienen la mayor parte 
de los porcentajes de opciones dentro del asiento invariable de semana a semana.  
 Análisis de variabilidad en la demanda: En cada modelo de asiento existen numerosas 
opciones de fabricación que producen variaciones en los tiempos de montaje. Se analiza la 
variabilidad de estas opciones a lo largo de 2 meses llegando a la conclusión de que existe 
fluctuaciones importantes que no se están teniendo en cuenta en las planificaciones del 
proceso. Además, estas fluctuaciones se comprueban cómo afectan notablemente al tiempo 
de ciclo por asiento. 
 Comparativa Planificación-Demanda: En este apartado se compara la fiabilidad de la previsión 
obtenida a través de ILVS y DataMart. Se concluye que existen variaciones importantes en los 
modelos fabricados en la línea A (CD391+4.2) con respecto a la línea B. ILVS como fuente de 
previsión resulta más fiable, aunque su horizonte de previsión es menor. 
En general se comprueba que la línea que tiene mayores dificultades es la B debido a la complejidad 
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En este apartado se propone una metodología a seguir para mejorar y estandarizar el trabajo semanal 
en la planta de producción, en términos de planificación y control.  
A lo largo de los apartados anteriores se ha analizado la complejidad existente en el trabajo de 
producción en planta, planteando los problemas que puede llevar la forma de trabajar actualmente 
debido al gran volumen de información y variabilidad junto con un tiempo escaso. Resumiendo, se 
han visto varios puntos clave: 
 -Alta variabilidad en la demanda para un abanico amplio de opciones. Actualmente no todas 
son consideradas en los cálculos semanales. 
 -Necesidad de mantener un alto nivel de eficiencia en el uso de personal y maquinaria. 
 -Existen varias fuentes de obtención de la demanda del cliente. Se analiza ILVS y Datamart. 
 -El control de la producción se realiza únicamente a nivel volumen de producción por modelos. 
 -Complejidad alta en los equilibrados de carga de trabajo en las distintas líneas de producción. 
La alta variabilidad en la demanda no permite estandarizar fácilmente. 
Por todo esto, en este apartado se plantea un modo de operar abordando cada uno de los puntos 
mencionados, en la Figura 6-1 se muestra el esquema a seguir dentro del departamento de 
Manufacturing. 
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Figura 6-1: BPMN metodología propuesta                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 
Esencialmente se plantean una serie de herramientas que sirvan de apoyo a las funciones del 
ingeniero de procesos, director de operaciones y el encargado de producción, aportando información 
concisa obtenida de una gran base de datos. 
De esta manera se busca reducir la miopía generada por la falta de tiempo y el gran volumen de 
posibilidades y datos. 
En el capítulo todo se enfoca alrededor de 3 agentes; director de operaciones, ingeniero de procesos 
y encargado de producción, sus funciones se describen en la Tabla 6-1. 
Puesto Funciones 
Director de Operaciones 
Planificar los volúmenes de producción y 
controlar las desviaciones. 
 
Ingeniero de Procesos 
Calcular las necesidades de personal cada 
semana y dar soporte con la definición del 
proceso. 
 
Encargado de Producción 
Gestionar al personal con las fluctuaciones 
existentes en el día a día y controlar la 
producción. 
Tabla 6-1: Agentes intervinientes en el proceso                                                                               Fuente: Elaboración Propia 
Con todo esto, en el capítulo se plantean las herramientas en orden lógico de uso: 
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 1. Análisis demanda: En primer lugar, partiendo de los datos de demanda se calculan los 
volúmenes y opciones necesarios para la definición del proceso. 
 2. Cálculo necesidades de personal: Partiendo de un volumen de demanda se planifica el 
volumen de personal y el proceso que les de soporte. 
 3. Control de la producción: Partiendo del volumen de demanda previsto se controlan las 
desviaciones de este con respecto al día a día. 
6.2. Análisis demanda Ford 
6.2.1. Introducción 
Tal y como se ha comentado en apartados en anteriores la variabilidad en las mezclas y volúmenes de 
Ford es muy grande por lo que se hace necesario tener un control exhaustivo sobre esta previsión. 
En este apartado se plantea una herramienta de apoyo a este análisis con el objetivo de dar una 
perspectiva más amplia para facilitar el cálculo de las necesidades de personal. 
 
Figura 6-2: Herramienta de previsión de la demanda                                                                       Fuente: Elaboración Propia 
En la Figura 6-2 se muestra un esquema describiendo el procedimiento a seguir para el uso de la 
herramienta descrita; como se puede apreciar básicamente consiste en el acceso a una base de datos 
y la obtención de unos resultados orientados a la planificación. 
6.2.2. Inputs 
Una vez descrito brevemente el procedimiento a seguir a nivel general para el uso de la herramienta 
conviene describir los inputs de la herramienta, son los mostrados en la Tabla 6-2. 
Input Descripción 
Base de datos ILVS 
Contiene la información de las ordenes de trabajo con plazo de 1 
año 
Fecha Fechas esperadas de fabricación 
Estado de la orden Status en el que esta la orden 
Modelo Modelo de vehículo: V408,CD391,SMAX,GALAXY 
Opciones Opción de cada modelo 
Tabla 6-2: Inputs herramienta de planificación                                                                    Fuente: Elaboración Propia 
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En las Figuras Tabla 6-3Tabla 6-5Tabla 6-6 se muestran capturas de la herramienta con algunos de los 
inputs descritos en la Tabla 6-2. 
 
Figura 6-3: Datos obtenidos del informe de ILVS                                                                         Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 6-4: Fecha prevista de fabricación (Herramienta ILVS)        Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 6-5: Status de la orden de trabajo (Elaboración Propia)                             Fuente: Elaboración Propia 
 
6.2.3. Outputs 
En el apartado anterior se han definido los inputs para la herramienta de trabajo, a continuación, se 
define el output de datos obtenidos: 
 Opciones de las órdenes de trabajo: De la base de datos se desglosan las opciones de cada 
orden en campos a través del Broadcast Code. 
 VIN: Es el código que define cada orden. 
 Status: El estado de cada orden. 
 Fecha prevista de fabricación: Son las fechas esperadas por el cliente para imputar las ordenes 
de fabricación a sus proveedores. 
 Resumen de opciones por modelo: Este sería el principal output resume las opciones tenidas 
en cuenta para la planificación del proceso en función de los distintos inputs. En las Figura 6-6 
y Figura 6-7 se muestra un ejemplo del resumen para las dos familias de modelos que se 
fabrican en la planta. 
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Figura 6-6: Resumen de opciones por modelo   CDs                                                                               Fuente: Elaboración Propia 
 
Figura 6-7: Resumen de opciones por modelo V408                                                   Fuente: Elaboración Propia 
En este caso en la Figura 6-7 también se muestran las opciones de asientos traseros de la furgoneta. 
En la descripción de outputs se han incluido también los datos de las ordenes de trabajo ya que la 
aplicación de esta no tiene por qué ser únicamente a nivel de obtener el resumen de opciones por 
modelo. 
6.2.4. Aplicaciones 
En este apartado se definen las distintas aplicaciones que se le pueden dar a la herramienta descrita: 
 2019  60 
Análisis de la situación actual, Propuesta de metodología y diseño de una 
herramienta para el equilibrado de cargas de trabajo en una línea de 
ensamblaje de asientos de automóvil en Lear Corporation en Almussafes. 
 Planificación del volumen de fabricación: Se pueden obtener resultados a nivel de volumen 
diario de modelos. 
 
Figura 6-8: Volumen de modelos por día de producción                                                              Fuente: Elaboración propia 
 Planificación de opciones por modelo previstas: Esta opción hace referencia principalmente a 
las opciones mostradas en la Figura 6-7 y la Figura 6-6, aunque se podría obtener cualquier 
otra definida por el Broadcast Code. 
 Cálculo de previsión de ordenes con opciones concretas para fechas definidas. Por ejemplo: 
si se trabaja contra Kanban y existe un stock bajo de alguna pieza común para varios modelos 
se pueden buscar la cantidad de órdenes que quedan por imputar para un día concreto 
(modelo C=SWB, hay 40 ordenes pendientes) y ajustar el volumen a fabricar de cada modelo 
(Figura 6-9). 
 
Figura 6-9: Opciones traseros pendientes para el día 11/9                 Fuente: Elaboración Propia 
En este caso se han descrito únicamente 3 posibles aplicaciones de la herramienta, pero el campo de 
posibilidades que abre tener desglosadas las ordenes de trabajo por opciones de fabricación es muy 
amplio. 
6.2.5. Usuarios 
En este apartado se describen los posibles usuarios de la herramienta. En la Tabla 6-3 se muestra un 
resumen de los principales puestos y usos: 
Puesto Uso 
Director de Operaciones Analizar el volumen/opciones de modelos por 
día  
Ingeniero de Procesos Consultar opciones por modelo a la hora de 
planificar el proceso o la gestión de los stocks. 
 
Ingeniero de Producción Obtener las ordenes por modelo previstas. 
 
Ingeniero logístico Evitar posibles roturas de stock. 
 
Tabla 6-3: Definición de los agentes y usos de la herramienta de planificación                                Fuente: Elaboración Propia 
Una vez descritos los posibles usuarios es importante destacar el conocimiento de la codificación de 
las ordenes de trabajo necesario para poder darlo un uso más avanzado a la herramienta. 
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6.2.6. Descripción de la herramienta 
En este apartado se entra en un detalle algo más técnico del funcionamiento de la herramienta a nivel 
análisis de datos y programación. 
Esencialmente se parte de un archivo de datos con columnas separadas por comas y se desglosa este 
en distintas columnas en la herramienta. 
Posteriormente mediante programación en “Visual Basic” se hace un Split de las opciones del 
Broadcast Code en columnas para poder analizar elemento a elemento. 
 
Figura 6-10: Split de las opciones del Broadcast Code                    Fuente: Elaboración Propia 
Una vez obtenidos los datos de la forma deseada se programan las opciones a estudiar para sacar los 
resultados según los inputs introducidos. 
6.2.7. Conclusiones 
En este apartado se ha planteado una herramienta que sirva de sustento para un cálculo de las 
necesidades de personal óptimo con la máxima información posible y lo más fiable en cuanto a las 
bases de datos existentes actualmente. 
Se han descrito en los distintos apartados los posibles usuarios de la herramienta, así como los inputs 
y outputs que se obtienen.  
En resumen, la herramienta aporta una información desglosada de forma muy operativa para las 
personas con los conocimientos adecuados abriendo un gran abanico de posibilidades. Además, 
permite obtener resultados directos sin necesidad de saber mucho del funcionamiento del sistema de 
información. 
6.3. Cálculo de las necesidades de personal 
6.3.1. Introducción 
En este apartado se plantea una herramienta de apoyo al cálculo de las necesidades de personal y 
posterior rebalanceo de cargas de trabajo en líneas de producción.  Esta herramienta partiría de los 
datos obtenidos en el apartado anterior. 
En primer lugar, se describe brevemente a través de un diagrama de flujo el funcionamiento de la 
herramienta de apoyo. Básicamente consiste en obtener una solución de volumen de personal y 
distribución de tareas para fabricar el volumen de producto deseado, partiendo de una serie de datos 
como los tiempos de operaciones que supone la fabricación de cada modelo y los volúmenes diarios 
de producto. 
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Figura 6-11: BPMN Herramienta cálculo de necesidades de personal                                                  Fuente: Elaboración Propia 
En concreto para la herramienta el análisis se ha hecho en la línea de producción de asientos traseros 
de la furgoneta Transit Connect, una línea de varios modelos. En esta línea se fabrican 4 modelos de 
asientos: Taxi, Capitan Chair, LWB, SWB. 
 
Figura 6-12: Línea de varios productos                           Fuente: Lear Corporation                 
6.3.2. Inputs 
Una vez descrito brevemente el procedimiento a seguir a nivel general para el uso de la herramienta 
conviene describir los inputs de la herramienta: 
 Volumen diario por modelo: Aquí se introduce el volumen diario que hay para cada modelo, 
en este caso están los modelos LWB, SWB, TAXI y Capitan Chair. En la Figura 6-13 se muestra 
un ejemplo para el caso objeto de estudio, con una captura de la herramienta propuesta. 
 
Figura 6-13: Volumen por modelo, herramienta cálculo de necesidades de personal    Fuente: Elaboración Propia 
 Tiempo disponible y turnos de trabajo: Resulta esencial para realizar un cálculo de las 
necesidades de personal saber el tiempo disponible por operario que se va a tener en la 
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fábrica. En la Figura 6-13 se muestran los datos para la planta de Lear Corporation, 1320 
minutos por día. 
 Opciones por modelo:  Un paso muy importante en el proceso de calcular las necesidades de 
personal es tener en cuenta el volumen por opción de cada modelo.  En la Figura 6-14 se 
muestra un ejemplo para la herramienta diseñada. 
 
Figura 6-14: Opciones por modelo (Herramienta de cálculo de necesidades de personal)       Fuente: Elaboración Propia 
 Eficiencia objetivo: Para el cálculo de las necesidades de personal es necesario tener un 
indicador del objetivo que se pretende alcanzar. En el caso de Lear los Ingenieros de Procesos 
reportan la eficiencia de sus zonas cada semana, esta se compara con el objetivo del 85%. 
 
 
Figura 6-15: Objetivo eficiencia (Herramienta de cálculo de necesidades de personal)          Fuente: Elaboración Propia 
En la Figura 6-15 se muestra un ejemplo para la herramienta diseñada, además se fija una eficiencia 
máxima de cara a no sobrepasar el límite en las estaciones individuales. 
 Tiempos MOST de cada operación de trabajo: Es esencial tener unos datos precisos acerca del 
tiempo de fabricación de cada producto, en este caso en Lear se utiliza la metodología de 
análisis MOST. 
 
Figura 6-16: Tiempos por operación (Herramienta de cálculo de necesidades de personal)                 Fuente: Elaboración Propia 
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En la Figura 6-16 se muestra una muestra de las operaciones analizadas en la herramienta, indicando 
el tiempo y la opción. 
En cuanto a la cantidad de operaciones que se tiene que llevar a cabo para finalizar los 4 modelos en 
la línea de producción vemos que hay 396 operaciones. Esta cantidad resulta inmanejable en cuanto 
a términos de modelado y análisis, por tanto, se decide hacer agrupaciones. 
La premisa tomada para realizar agrupaciones es la lógica de que sean sub-operaciones dependientes 
las cuales en un proceso real nunca se dividirán en distintas estaciones o personas. 
Tras este análisis se reduce el volumen a 126 operaciones; 40 de los modelos LWB/TAXI, 40 de SWB y 
46 del Captain Chair, tal y como se muestra en la Figura 6-17. 





Figura 6-17: Operaciones RS V408 agrupadas                                                                                Fuente: Elaboración Propia 
 Relaciones de precedencia de las operaciones: Para realizar una correcta asignación de las 
operaciones a estaciones resulta esencial definir correctamente las restricciones de orden en 
las operaciones. 
 
Figura 6-18: Relaciones de precedencia (Herramienta de cálculo de necesidades de personal)         Fuente: Elaboración Propia 
En la Figura 6-18 se muestra una tabla mostrando algunas operaciones de las definidas con sus 
respectivas operaciones precedentes. En este caso se ha tomado una matriz de 5 columnas ya que no 
hay operaciones con más de 4 operaciones precedentes directas. 
 Estaciones de trabajo disponibles: En el análisis resulta esencial tener fijado el número de 
estaciones máximo (en este caso 16) y la cantidad de estación que se desean utilizar. Aunque 
normalmente al partir de una línea ya en funcionamiento existen numerosas restricciones de 
equipamiento, operaciones que solo pueden ser realizadas en ciertas estaciones. 
En el proyecto se han tomado 3 opciones relacionadas con esto, las mostradas en la Tabla 6-4. 
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Tipo Descripción 
Fijas Se utilizan 14 estaciones 
Variables No hay límite de estaciones 
Limitadas y fijas Limitaciones de equipamiento y 14 estaciones 
Tabla 6-4: Clasificación en función de las estaciones de trabajo                                             Fuente: Elaboración Propia 
 Restricciones de operaciones y estaciones: Este apartado se refiere a lo ya descrito 
anteriormente, normalmente en una línea de producción ya en funcionamiento existen 
numerosas restricciones de equipamiento o ergonomía. Para la herramienta se han 
considerado las siguientes opciones: 
o Limitaciones de equipamiento: Existen numerosos controles de trazabilidad tales 
como: atornillados, lecturas, detecciones… 
o Limitaciones de posición: según el diseño actual, 12 de las 16 estaciones tienen los 
puestos de trabajo con los asientos de cara a la parte trasera, mientras que los 4 
restantes están por la parte delantera.  Adicionalmente se ha considerado la posición 





Tabla 6-5: Posiciones posibles del asiento en la línea principal                                                            Fuente: Elaboración propia 
o Limitaciones de ergonomía: En ciertas estaciones existe equipamiento instalado para 
mejorar la ergonomía de algunas operaciones (cilindros neumáticos para ayudar a 
inclinar los asientos), ya sea porque algunas operaciones son más fáciles de realizar 
desde un sitio concreto o porque existe un equipamiento destinado a mejorar el 
esfuerzo. 
En la Tabla 6-6 se muestran las condiciones reales de equipamiento existentes (se agrupan 
limitaciones ergonomía y equipamiento) en la línea de producción de asientos traseros para los 3 
modelos. Están condiciones fuerzan a ciertas operaciones a realizarse en unas estaciones concretas 
ya que son las que están preparadas con el equipamiento y las herramientas necesarias. 
Descripción Modelo ST Razón 
Cargar RSC 40% en pallet. LWB 2 Ergonomía 
Cargar RSC 60% en pallet. LWB 1 Ergonomía 
Escanear 40% y apuntar 4 tornillos recliners 40% LWB 4 Pokayoke 
Escanear 60% y pasar cables. LWB 3 Pokayoke 
Apuntar 4 tornillos recliner. LWB 3 Pokayoke 
Subir pallet 60% y atornillar tuerca cinturón e 
isofix central. LWB 3 Pokayoke 
Colocar galga y atornillar 60% LWB 5 Pokayoke 
Atornillar 40% y dejar galga LWB 6 Pokayoke 
Atornillado cachas y lectura etiquetas 60% LWB 7 Pokayoke 
Atornillado cachas y lectura etiquetas 40% LWB 8 Pokayoke 
Ruteado 60% /  rutear cable dump LWB 7 Ergonomía 
Tabla 6-6: Limitaciones de estaciones (Herramienta cálculo de necesidades de personal)     Fuente: Elaboración Propia 
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Estos inputs pueden ser variables semana a semana (volumen modelo y opciones) o en periodos más 
largos de tiempo (Tiempo de operaciones, tiempo disponible, restricciones). 
6.3.3. Output 
En este apartado se describen los outputs obtenidos dependiendo de los inputs descritos en el 
apartado anterior: 
 Distribución de operaciones en estaciones: En primer lugar, se diseña la herramienta para 
distribuir la carga de operaciones en las distintas estaciones con las restricciones impuestas. 
 
Tabla 6-7: Distribución de operaciones en estaciones (Herramienta cálculo de necesidades)   Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla 6-7 se muestra la estación asignada para cada operación definida en un ejemplo concreto. 
 Carga de trabajo por operario: Consiste en describir que operaciones tiene que hacer cada 
operario y en que estaciones se realizarán, así como el tiempo que supone. 
 
Tabla 6-8: Carga de trabajo por operario(Herramienta cálculo de necesidades)                       Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla 6-8 se muestra la distribución de operaciones para un proceso concreto a un tiempo takt 
de 400s/coche. 
 Eficiencia: Se da como referencia el indicador de eficiencia de cada operario y la eficiencia 
media, valor a ser comparado con el objetivo. 
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Tabla 6-9: Indicadores eficiencia (Herramienta cálculo de necesidades de personal)    Fuente: Elaboración Propia 
En la Tabla 6-9 se muestra un ejemplo para un tiempo de takt de 400s/coche, mostrando la eficiencia 
por operario y el promedio de la zona. 
En resumen, a través de la herramienta se obtiene básicamente soluciones de asignación de 
operaciones a operarios con sus respectivos indicadores de eficiencia. 
6.3.4. Aplicaciones 
En este apartado se describen las principales aplicaciones que se le pueden dar a la herramienta 
propuesta en este capítulo. 
 Cálculo de las necesidades de personal: Es la principal función de la herramienta, ante los 
distintos outputs descritos anteriormente proporciona soluciones rápidas de procesos. Un 
ejemplo sería el mostrado en la Tabla 6-8. 
 Estudio de capacidades de una línea de producción: Uno de los algoritmos planteados en la 
herramienta consiste en llenar estaciones de trabajo sin restricciones, lo cual resulta muy 
práctico para el diseño de una línea de producción. 
Se calculan distintos procesos para varios volúmenes viendo así la capacidad que se podría 
necesitar. 
 
Tabla 6-10: Procesos para distintos volúmenes (Herramienta cálculo de necesidades)          Fuente: Elaboración Propia 
 Control, gestión de operaciones y tiempos: En la herramienta en la pestaña de operaciones 
se plantea una herramienta de control para añadir operaciones con su análisis MOST, 
opciones y precedencias. 
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Tabla 6-11: Gestión operaciones (Herramienta de cálculo de necesidades de personal)                      Fuente: Elaboración propia 
Tal y como se muestra en la Tabla 6-11  la herramienta ofrece las opciones de añadir operaciones 
nuevas y de modificar las ya existentes. 
6.3.5. Usuarios 
En este apartado se describen los principales usuarios de esta herramienta. En este caso los principales 
serían el ingeniero de procesos y el de producción, sus posibles usos se describen en la Tabla 6-12. 
Puesto Uso 
Ingeniero de Procesos Cálculo de necesidades de personal y gestión de 
tiempos de operación 
Ingeniero de Producción Cálculo de necesidades de personal 
Tabla 6-12: Usuarios y aplicación de la herramienta de cálculo de necesidades del personal        Fuente: Elaboración Propia 
6.3.6. Descripción de la herramienta 
En este apartado se describen detalles más concretos del funcionamiento de la herramienta a nivel 
de algoritmos y funciones. 
6.3.6.1. Modelo matemático de la herramienta 
Los modelos de programación matemática buscan generar soluciones optimas, sin embargo, en 
problemas de grandes dimensiones como los que se pueden encontrar en sectores como la 
automoción, el tiempo de obtención de la solución los hace poco prácticos. 
El uso de estos modelos se suele dejara para problemas menores, o realizando muchas 
simplificaciones en uno grande.  
En este apartado se describe brevemente el problema desde un punto de vista matemático, a 
continuación, se definen los índices, parámetros, variables, función objetivo y restricciones que 
gobiernan el problema tipo a estudiar. 
Índices 
𝑖 ∈ 𝐼 =  {1 … … … 40}    →   𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 
𝑒 ∈ 𝐸 =  {1 … … … 16}    →   𝐸𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 
𝑝 ∈ 𝐸 =  {1 … … … 40}    →   𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 
 
Parámetros 
𝑡𝑖    →   𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑜𝑛𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 
𝑜𝑖    →   𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑜𝑝𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 
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𝑚𝑖    →   𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 
𝑡𝑎𝑘𝑡   →   𝑅𝑖𝑡𝑚𝑜 𝑎𝑙 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑦 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑟 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 (𝑠) 
𝑀   →   𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 1 










𝑥𝑖𝑒 ≥ 0   →   𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒 










− 𝑀𝛿𝑒 ≤ 0    ∀𝑖, 𝑒 → 𝑆𝑖 𝑙𝑎 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑛𝑜 𝑒𝑠 0 𝑙𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑒 1 








𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑜 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑛𝑜 𝑝𝑢𝑒𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑎𝑘𝑡 







> 0  → 𝑇𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑒 ℎ𝑎𝑏𝑒𝑟 𝑎𝑙 𝑚𝑒𝑛𝑜𝑠 𝑢𝑛 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑛𝑑𝑜  
𝑅𝑖 ≥ max{𝑥𝑖𝑝 ∶ 𝑝 = 1 … . .40}    ∀𝑖  → 𝐿𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎 𝑙𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑖 𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑞𝑢𝑒  
 𝑠𝑒𝑟 𝑖𝑔𝑢𝑎𝑙 𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑠𝑖𝑔𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑠 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑖  
En este caso el objetivo que se ha planteado en la función simplemente consiste en minimizar el 
número de operarios utilizados, la cantidad de estaciones se ha mantenido como variable pudiendo 
no ocupar todas estas. 
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Adicionalmente para simplificar se ha supuesto que no hay restricciones de equipamiento en las 
estaciones. 
6.3.6.2. Fases 
El diseño de la herramienta se ha realizado en 2 fases con la distinción en el tratamiento de las 
estaciones y la asignación de operarios: 
 Fase 1: Estaciones variables. 
Se considera muy útil para el diseño de una línea de producción, ya que en función de los volúmenes 
de demanda esperados se pueden estudiar la cantidad de estaciones que serían necesarias con los 
objetivos de eficiencia.  
 
Figura 6-19: Diagrama flujo "Algoritmo de llenado"                                                                           Fuente: Elaboración propia 
El procedimiento es el descrito en la Figura 6-19, consiste en llenar las estaciones tomando como 
criterio el tiempo de Takt que viene determinado por la demanda del cliente, cuando una estación 
esté completada se le asignará un operario y así sucesivamente hasta que todas las operaciones estén 
asignadas. 
Para este análisis se ha decidido tomar 5 volúmenes de producción distintos para cada modelo (se 
toma como referencia el tiempo de Takt) y comparar sus soluciones: 
- 𝑇𝑇𝑎𝑘𝑡 = 500 s/coche 
- 𝑇𝑇𝑎𝑘𝑡 = 400 s/coche 
- 𝑇𝑇𝑎𝑘𝑡 = 350 s/coche 
- 𝑇𝑇𝑎𝑘𝑡 = 300 s/coche 
- 𝑇𝑇𝑎𝑘𝑡 = 250 s/coche 
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Tabla 6-13: Resultados comparativa algoritmo llenado                                                                     Fuente: Elaboración propia 
En este caso se han escogido estos tiempos ya que son una muestra representativa de la realidad que 
se tiene actualmente en los volúmenes de demanda del cliente. Se puede apreciar como varia la 
cantidad de operarios necesaria desde 3 para 500s/coche hasta 6 para 250s/coche. 
Adicionalmente se puede observar como para los tiempos de Takt de 350s/coche y 300s/coche se 
obtiene el mismo proceso, aunque los volúmenes hayan cambiado. 
 
Tabla 6-14: Resultados algoritmo llenado (2)                                                                        Fuente: Elaboración propia 
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 Fase 2: Estaciones fijas (14). 
En esta fase se considera que siempre se tiene que trabajar con las mismas estaciones, es decir se 
añade una restricción. En este caso se ha tomado el número que son utilizadas en la planta 
actualmente.  
Esta condición es muy habitual en la industria ya que lo normal es que sean líneas que llevan tiempo 
funcionando y se hayan dotado de equipamiento concreto en cada estación por lo que no se puede 
realizar cualquier operación en cualquier sitio, aunque se cumplan las relaciones de precedencia. 
De cualquier manera, en primera instancia solo se añade la condición de que hay que ocupar las 14 
estaciones, se asume la premisa de que cualquier operación se puede realizar en cualquier estación. 
- Asignación de operaciones a estaciones de trabajo.  
Como punto de partida se estudian las distribuciones de operaciones en el total de las estaciones para 
cada modelo.  
En la Figura 6-20 se muestra el esquema lógico que se ha seguido para programar la herramienta en 
la asignación de operaciones a las estaciones.. 
 
Figura 6-20: Diagrama de flujo "Asignación de operaciones a estaciones"                                   Fuente: Elaboración Propia 
 
Los resultados obtenidos en este caso se muestran en 6.3.6.3 donde se comparan las distintas 
heurísticas aplicadas para el llenado de estaciones de trabajo. 
- Asignación de operarios a estaciones de trabajo. 
Se tiene como punto de partida las soluciones del punto anterior, teniendo en cuenta los volúmenes 
de demanda se obtiene una solución de asignación de las estaciones a los operarios necesarios. En 
este caso se ha utilizado la solución obtenidas a través de la heurística de la operación con el mínimo 
tiempo ciclo debido a los mejores resultados obtenidos. 
Aunque bien es cierto que la variación de soluciones obtenidas de una heurística a otra no ha sido 
notable. 
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Figura 6-21: Análisis tiempos por modelo                                                                              Fuente: Elaboración Propia 
En las Figuras Figura 6-22 y Figura 6-231 se muestra el análisis de los tiempos por modelo realizado 
para el cálculo de personal necesario y la fijación de las condiciones óptimas para el posterior cálculo 
de la herramienta. 
En la herramienta de asignación de operarios se calculan a priori una sería de medidas para fijar los 
límites objetivo y las condiciones alcanzables. Se realiza un cálculo del personal necesario por modelo 
y se estima el personal necesario para una eficiencia máxima (en este caso 95%) y para un objetivo. 
En el caso de estudio el objetivo a nivel planta es del 85% de eficiencia, por tanto, este es la referencia 
que se ha tomado.  
Estos resultados sirven de input a la herramienta para tener una eficiencia de partida que sería la 
inmediatamente inferior en cantidad de personal al límite del 95%. A partir de esto se optimiza la 
distribución para llegar al objetivo del 85%. 
 
Figura 6-22: “Headcount calculation” en función del volumen de demanda                                           Fuente: Elaboración 
Propia 
Un ejemplo del funcionamiento del algoritmo lo tenemos en la Tabla 6-15 donde se muestra un 
proceso de 5 operarios para un tiempo takt de 320s/coche. En este caso se fuerza a utilizar las 14 
estaciones. 
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Operario % Eficiencia Estaciones 
1 94% ST1-3 
2 91% ST4-6 
3 95% ST7-9 
4 85% ST10-12 
5 62% ST13-14 
Tabla 6-15: Asignación de operarios a estaciones (Takt=320s/coche)                                                  Fuente: Elaboración Propia 
Por otro lado, en la Figura 6-23 se muestra el esquema lógico simplificado que se ha seguido para 
programar la herramienta en la asignación de estaciones a los operarios.  
 
Figura 6-23: Diagrama de flujo "Asignación de estaciones a operarios"                                       Fuente: Elaboración Propia 
 Fase 3: Condiciones reales. 
El algoritmo utilizado para llegar a una solución es el mismo que en apartados anteriores pero se ha 
tomado el criterio de seleccionar de las posibles operaciones la que menor tiempo ciclo suponga, en 
la Figura 6-24 se muestra un ejemplo para un tiempo ciclo de 443 s/coche con 4 operarios en la línea 
de fabricación. 
La diferencia con respecto a los anteriores algoritmos es la inclusión de las restricciones mencionadas 
en la Tabla 6-6. 
 
Figura 6-24: Resultados algoritmo real (443s/coche)                                                          Fuente: Elaboración Propia 
En la Figura 6-24 se puede apreciar si se analiza por modelo como la mayor concentración de 
operaciones se encuentra en las estaciones 11 y 7, que son las de ruteado del asiento 60% (el que 
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mayor tiempo supone) y el montaje de misiles, apoyacabezas, retoque de vapor del 60%. Es evidente 
que en numerosos casos el tener posiciones limitadas como las de posición frontal en las estaciones 
11 y 12 limita en exceso para re balancear las líneas de trabajo o calcular el personal. 
6.3.6.3. Heurísticas asignación operaciones a estaciones de trabajo 
En este caso se decide abordar el problema a través de métodos heurísticos, aunque estos no 
necesariamente darán una solución óptima, aportan soluciones prácticas y de calidad. 
Existen numerosas heurísticas constructivas para aplicar en este tipo de problema. En este proyecto 
se han aplicado cuatro tipos de algoritmos constructivos: 
Heurística Criterio 
1 Operación con mayor tiempo ciclo 
2 Primera de la lista 
3 Operación con más subsecuentes 
4 Operación con menor tiempo ciclo 
Tabla 6-16: Heurísticas constructivas aplicada                                                                                  Fuente: Elaboración Propia 
En cualquiera de estos 4 algoritmos se ha seguido el esquema de decisión mostrado en la Figura 6-20 
independientemente de cual haya sido el criterio para elegir la operación. 
6.3.6.4. Comparativas heurísticas 
En este apartado se comparan las heurísticas escogidas en el apartado anterior. Se toman como 
indicadores comparativos la media, desviación típica, máximo y mínimo de los resultados para cada 
algoritmo. 














ST1 90,4 90,4 105,9 ST1 102,9 89,6 105,9 
ST2 74,2 60,5 103,3 ST2 86,7 70,5 88,5 
ST3 92,5 117,7 100,1 ST3 102,9 106,5 113,3 
ST4 107,6 98,3 87,5 ST4 107,6 88,2 95,0 
ST5 110,5 85,8 125,6 ST5 86,0 114,8 112,3 
ST6 94,0 98,6 87,1 ST6 80,8 67,5 99,7 
ST7 89,0 89,6 146,6 ST7 174,9 137,5 146,6 
ST8 61,0 61,4 89,6 ST8 71,6 92,5 103,0 
ST9 87,6 150,0 126,2 ST9 99,7 103,2 126,2 
ST10 66,5 63,5 93,4 ST10 82,8 96,8 89,5 
ST11 158,2 101,2 120,6 ST11 128,7 124,3 108,2 
ST12 84,4 108,7 120,9 ST12 79,9 65,6 114,7 
ST13 108,6 97,3 66,2 ST13 41,9 56,1 78,7 
ST14 75,3 66,3 127,8 ST14 53,5 76,2 119,2 
MEDIA 92,8 92,1 107,2 MEDIA 92,8 92,1 107,2 
DESV. 24,1 24,7 21,6 DESV. 32,3 23,7 17,3 
MAX 158,2 150,0 146,6 MAX 174,9 137,5 146,6 
MIN 61,0 60,5 66,2 MIN 41,9 56,1 78,7 
Tabla 6-17: Comparativa algoritmos 1-2                                                                               Fuente: Elaboración propia 
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Se puede ver claramente como las estaciones impares ST1, ST3---ST13 conllevan un mayor tiempo 
ciclo en comparación con las pares ya que el lead time de un asiento 60% es bastante mayor debido a 
su tamaño y complejidad que un 40%. 
Comparando los resultados de los 4 algoritmos se podría decir que el que obtiene resultados menos 
variables es el 4, que basa la decisión en escoger la operación con menor tiempo ciclo, aunque bien 
es cierto que no se obtienen grandes variaciones en los resultados debido a las limitaciones 
establecidas por las relaciones de precedencia. 
 
ALGORITMO ESTACIONES 3 














ST1 102,9 89,6 105,9 ST1 102,9 89,6 105,9 
ST2 86,7 70,5 103,3 ST2 86,7 70,5 103,3 
ST3 127,1 81,0 100,1 ST3 97,5 106,5 100,4 
ST4 107,6 88,2 87,5 ST4 60,1 76,3 90,3 
ST5 106,9 87,1 125,6 ST5 117,8 125,3 129,9 
ST6 80,8 67,5 87,1 ST6 72,3 67,5 121,7 
ST7 118,1 107,6 146,6 ST7 123,7 114,2 139,7 
ST8 76,3 92,5 86,1 ST8 116,1 75,2 86,4 
ST9 83,7 105,1 124,8 ST9 91,7 104,9 115,0 
ST10 74,4 73,0 87,2 ST10 75,8 109,1 143,3 
ST11 126,6 91,2 104,1 ST11 105,1 105,1 106,2 
ST12 105,8 65,6 103,1 ST12 76,7 92,5 89,5 
ST13 71,8 170,5 84,2 ST13 98,2 86,3 94,0 
ST14 31,3 100,0 155,4 ST14 75,3 66,3 75,1 
MEDIA 92,8 92,1 107,2 MEDIA 92,8 92,1 107,2 
DESV. 25,9 26,2 22,8 DESV. 19,2 19,1 20,5 
MAX 127,1 170,5 155,4 MAX 123,7 125,3 143,3 
MIN 31,3 65,6 84,2 MIN 60,1 66,3 75,1 
Tabla 6-18: Comparativa algoritmos 3 y 4                                                                                    Fuente: Elaboración propia 
6.3.7. Conclusiones 
En este apartado se ha planteado una herramienta de apoyo al cálculo de las necesidades del personal, 
se han desarrollado los inputs como son el volumen por modelo o el tiempo de cada operación.  
Con estos inputs se plantean los outputs que se obtienen: distribución de las operaciones en las 
estaciones, carga de trabajo por operario y eficiencias. Principalmente los usuarios serían los 
ingenieros de procesos o de producción.  
Adicionalmente se explica más en detalle cual es el funcionamiento de la herramienta mostrando 
distintas comparativas con los algoritmos utilizados, los mejores resultados se obtienen tomando 
como criterio de llenando la operación que menos tiempo supone. 
6. PROPUESTA DE METODOLÓGIA 
 Miguel Fernández Caballero 77 
Para resumir, se puede decir que es una herramienta de apoyo al trabajo del ingeniero de procesos 
que permite dar soluciones rápidas y gestionar la información ante situaciones de mucha variabilidad 
muy fácilmente. 
En este apartado la herramienta se ha enfocado a una zona concreta de la planta de fabricación debido 
al gran volumen de información a manejar, quedan líneas de trabajo abiertas para extender el uso a 
todas las zonas de la planta. 
 
6.4. Control producción 
6.4.1. Introducción 
En este apartado se plantea una herramienta para el control de la producción realidad y poder 
compararla. El planteamiento de la herramienta es fijar una serie de modelos cuya producción resulta 
determinante sobre la variación del proceso.  
 
Figura 6-25:Diagrama de flujo(Herramienta Control de Producción)                                                Fuente: Elaboración Propia 
A través de una serie de inputs la idea es obtener como salida datos de producción realizada por día 
con una serie de indicadores adicionales haciendo referencia a las variaciones de volumen con 
respecto a lo previsto. 
En la Figura 6-25 se muestra el diagrama de flujo con el esquema a seguir para la utilización de la 
herramienta planteada. 
6.4.2. Inputs 
En primer lugar, se definen los inputs necesarios para hacer que la herramienta funcione: 
 Base de datos ILVS: En este apartado la información se saca de la misma base de datos que la 
herramienta de planificación, pero con otro informe. En este caso el informe tiene la 
información de un año de ordenes de trabajo, proporcionando VIN, Secuencia, Familia, 
Broadcast Code, fecha de creación, fecha de syncro y fecha esperada de fabricación. 
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Figura 6-26: ILVS Expected Build Dates                                                                                                          Fuente: Lear Corporation 
 Fecha de fabricación: En este apartado el objetivo es tratar los datos para obtener el volumen 
de fabricación por día de producción así que un dato a introducir sería la fecha de fabricación, 
tal y como muestra la Figura 6-27. 
 
Figura 6-27: Fecha de fabricación (Herramienta Control de la Producción)                Fuente: Elaboración Propia 
 Modelo: De forma similar a la herramienta de planificación, en este caso hay que seleccionar 
el modelo o familia de producto: V408, SMax, Galaxy o CD391. 
 Opción por modelo: En este caso se han elegido una serie de opciones de forma 
predeterminada debido a la importancia y variabilidad de estas. Pero adicionalmente se ha 
añadido la opción de una vez desglosada la información obtener informes en función de la 
opción deseada. 
Figura 6-28: Opción Broadcast Code (Herramienta Control de la Producción)                  Fuente: Elaboración Propia 
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6.4.3. Outputs 
Una vez definidos los Inputs de la herramienta en este apartado se definen los outputs en la Tabla 
6-19. 
Outputs Descripción 
Opción de la orden Se obtiene de la base de datos a través del Broadcast Code 
VIN Código que define la orden 
Status Estado de la orden (fabricado, imputado, vendido…) 
Fecha prevista de fabricación Fecha en la que se espera que se fabrique el producto 
Resúmenes por modelo Volumen por opciones definidas a priori 
Fecha de fabricación Fecha en la que realmente se ha fabricado el producto 
Tabla 6-19: Outputs herramienta de control de la producción                                               Fecha: Elaboración Propia 
A continuación en las tablas Tabla 6-20Tabla 6-21, se muestra un ejemplo de los resúmenes 
obtenidos a través de la herramienta según cada modelo. 
 
 
Tabla 6-20: Control producción Línea B                                                                                                      Fuente: Elaboración Propia 
Para la línea B se han dividido las opciones entre delanteros (NA, Fold Flat, piel, vinilo, heat, power, 
standard, y dualco) y traseros (SWB, SWB con cable, SWB con AR, LWB con cable, LWB, LWB con AR, 
Taxi, Capitan Chair, Conversion y piel). 
D1 D2 D3 D4 D5
Americano 240 207 224 207 229 247
Fold Flat 220 220 203 255 236 240
Piel 20 18 24 19 19 23
Vinilo 80 64 92 81 80 77
Heat 42% 36% 44% 46% 40% 34%
Power 12% 12% 13% 13% 10% 11%
Standard 545 646 495 512 451 543
Dualco + NA 64 73 57 62 59 58
Traseros Modelo Previsto D1 D2 D3 D4 D5
SWB 90 78 79 74 99 107
SWB Belt Minder 45% 49% 39% 48% 37% 52%
SWB Armrest 20% 18% 24% 24% 18% 18%
LWB 190 161 226 193 193 157
LWB Belt Minder 60% 67% 58% 51% 55% 58%
LWB Armrest 30% 31% 26% 34% 32% 26%
Taxi 0 0 0 0 0 0
CC 60 72 72 48 66 60
Conversion 230 241 185 248 257 258
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Tabla 6-21: Control producción Línea A                                                                                                   Fuente: Elaboración Propia 
Para la línea se ha distinguido entre Mondeo (opciones delanteros y traseros) y SMax/Galaxy (solo 
delanteros). 
 Indicadores: Adicionalmente se han añadido una serie de indicadores para comparar lo 
planificado con la producción real: 
 
Figura 6-29: Indicadores (Herramienta Control de la Producción)                                         Fuente: Elaboración Propia 
De esta manera se logra tener un control mucho mayor sobre la previsión y la producción además de 
detectar posibles fallos en las fuentes. 
6.4.4. Usuarios 
En este apartado se describen los posibles usuarios de la herramienta, se muestran en la Tabla 6-22. 
D1 D2 D3 D4 D5
Power 40% 48% 39% 43% 36% 39%
Vignale 20% 17% 19% 24% 18% 23%
Heat 21% 18% 23% 22% 22% 25%
Miko 4% 9% 9% 6% 5% 6%
MCS 17% 19% 20% 16% 14% 14%
Standard 220 229 176 251 264 197
Traseros
Piel 45% 53% 46% 38% 41% 37%
Apoyabrazos 100% 91% 84% 100% 100% 85%
Heat 16% 16% 18% 13% 19% 17%
Standard 220 201 242 184 183 263
D1 D2 D3 D4 D5
Power 40% 41% 41% 34% 41% 38%
Vignale 4% 4% 8% 6% 6% 9%
Heat 21% 22% 17% 20% 24% 21%
Miko 4% 4% 4% 6% 3% 5%
MCS 17% 17% 15% 14% 15% 19%
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Puesto Uso 
Director de Operaciones Analizar el volumen de modelos por día para 
comparar con la planificación realizada. 
 
Ingeniero de Procesos Consultar desviaciones sobre la previsión realizada. 
 
Ingeniero de Producción Consultar producción y ordenes en espera previstas 
Ingeniero logístico Consumo de piezas a través de la búsqueda por 
modelo 
Tabla 6-22: Usuarios herramienta de control de la producción                                                Fuente: Elaboración Propia 
6.4.5. Aplicaciones 
Una vez descritos los principales inputs, outputs y aplicaciones de la herramienta conviene hacer un 
breve inciso sobre las posibles aplicaciones d esta: 
 Resúmenes de producción por modelo: Esta es la principal funcionalidad de la herramienta 
ya que permite obtener resúmenes de los volúmenes fabricados comparados con la previsión 
de forma rápida. 
 Control de la producción de piezas concretas: A través de la base de datos y con los 
conocimientos de codificación de las ordenes de trabajo se puede sacar información del 
volumen de producción de piezas concretas. 
En este caso las aplicaciones principales son bastante claras, aunque bien es cierto que el abanico de 
posibilidades que abre el tener el desglose de opciones es muy amplio. 
6.4.6. Conclusiones 
En resumen, en este capítulo se ha planteado una herramienta que sirve de apoyo al cálculo de las 
necesidades y a la planificación, dando una medida de cómo se han realizado las previsiones. 
Adicionalmente minimiza a la inversión de tiempo realizada para controlar la producción, sirviendo de 
apoyo al equipo del departamento. 
6.5. Resultados 
A lo largo del proyecto se ha analizado la situación actual de la empresa Lear Corporation, sobre 
todo del departamento de Manufacturing y el proceso de cálculo de necesidades de personal.  
El estado analizado tenía ciertas carencias: 
 Planificación: Utilización de una sola fuente de información y deficiencias en las opciones 
analizadas. 
 Equilibrado cargas de trabajo: Escaso tiempo para modificar procesos y numerosas 
restricciones. Proceso totalmente manual. 
 Control de la producción: Análisis únicamente a nivel de modelo no de opciones. 
Con la metodología propuesta se espera alcanzar el siguiente estado futuro minimizando o 
eliminando estas deficiencias: 
 Planificación: Se utiliza una fuente de información distinta, basándose en análisis de 
variabilidad con respecto a la producción real. Se añaden las opciones más determinantes en 
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el proceso de fabricación. Con esto se agiliza el proceso de planificación y se da un input más 
preciso para calcular las necesidades de personal. 
 Equilibrado de cargas de trabajo: Aunque la herramienta solo se ha diseñado para una zona 
concreta, el objetivo buscado obtener soluciones rápidas para poder focalizarse en 
modificaciones menores buscando la máxima eficiencia.  Se minimizarán los apoyos de 
personal en zonas concretas y paros de línea. 
 Control de la producción: Se añaden como base comparativa todos los modelos tenidos en 
cuenta en la planificación. 
6.6. AMFE 
En capítulos anteriores se ha realizado un análisis del funcionamiento de Lear Corporation en conjunto 
con Ford Valencia. En base a este análisis se han detectado algunas debilidades u oportunidades de 
mejoras en el sistema y se han planteado una metodología.  
En este apartado se realiza un Análisis Modal de Fallos y Efectos tanto para analizar los potenciales 
fallos del sistema previo como para ver los posibles fallos que puede desencadenar la metodología 
propuesta. 
Se han tenido en cuenta los siguientes puntos: 
 Descripción de la fase: Se describen la fase involucrada. 
 Modo potencial de fallo: Hace referencia al posible fallo que se puede dar. 
 Efecto potencial de fallo: Se explica el efecto que puede provocar el fallo descrito. 
 Gravedad: Se pondera de 1 a 10 la gravedad del efecto del fallo, a mayor gravedad mayor 
puntuación. 
 Causa potencial de fallo: Se describe la causa que puede haber desencadenado el fallo. 
 Ocurrencia: Se pondera de 1 a 10, 10 es la máxima frecuencia de ocurrencia del fallo. 
 Verificación y/o controles actuales: Hace referencia a los modos de control que existen 
actualmente para el fallo descrito. 
 Detección: Se pondera de 1 a 10, 10 es la peor detección. 
 NPR: Es el resultado de multiplicar los 3 índices y da una medida de cómo se controla el fallo 
descrito. 
 Acciones recomendadas: Se describen las acciones recomendadas para mejorar la situación. 
 Área implicada o personal responsable: Se describe las personas encargadas del fallo descrito 
o el área implicada. 
 Acciones realizadas: Se exponen las acciones realizadas para mejorar la situación. 
 Gravedad: Se pondera de 1 a 10 la gravedad del efecto del fallo, a mayor gravedad mayor 
puntuación. 
 Ocurrencia: Se pondera de 1 a 10, 10 es la máxima frecuencia de ocurrencia del fallo. 
 Detección: Se pondera de 1 a 10, 10 es la peor detección. 
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Figura 6-30: AMFE                                    Fuente: Elaboración Propia 
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6.7. Conclusiones 
A lo largo del Capítulo 6 se plantea una metodología a seguir en el trabajo del ingeniero de procesos 
y el conjunto del departamento de Manufacturing de forma que exista apoyo en 3 herramientas para 
tener una visión más amplia de lo que se está realizando. 
El punto de partida era el mostrado en la Figura 6-31, en esta situación no se utiliza ninguna 
herramienta más que las bases de datos existentes, y el conocimiento del ingeniero de procesos para 
calcular semanalmente las necesidades y re balancear las estaciones de trabajo. 
El procedimiento propuesto a seguir sería el descrito en la Figura 6-1 donde se combinan las 3 figuras 
principales del departamento para a través de las herramientas mejorar la actuación, de esta manera 
se logra reducir la miopía del proceso actual facilitando las labores de planificación y control a la vez 
que se aumenta el abanico de posibilidades en el equilibrado de las cargas de trabajo. 
Adicionalmente se plantean las 3 herramientas definiendo en cada una de ellas los principales inputs, 
outputs, aplicaciones. Se entra en detalle del funcionamiento de la herramienta, sobre todo en la 







Figura 6-31: Metodología actual Departamento de Manufacturing                                                    Fuente: Elaboración Propia 
7. CONCLUSIONES 






En este proyecto se planteaba como objeto el diseño de un proceso dentro del departamento de 
Manufacturing para agilizar los procesos de planificación, cálculo de necesidades de personal y control 
de la producción, en el entorno de una planta de montaje en el sector de la automoción. 
Principalmente los objetivos perseguidos a lo largo del proyecto son: 
1. Optimizar el proceso de planificación de la producción para conseguir: 
2. Proporcionar un sistema de gestión de los análisis MOST de las operaciones definidas en el 
proceso de fabricación para conseguir: 
3. Mejorar el proceso de planificación de las necesidades de personal y definición de los procesos 
de fabricación para conseguir: 
4. Optimizar el proceso control de la producción. 
Estos objetivos se buscan lograr mediante las herramientas obtenidas durante el transcurso del 
Master de Ingeniería Industrial con especialidad de Organización y Gestión Industrial, así como en 
grado. Se han utilizado conocimientos de Lean Manufacturing, Sistemas de la Información o Métodos 
Cuantitativos. 
A modo de resumen una vez ya finalizado el trabajo fin de máster se puede concluir que partiendo de 
los objetivos definidos se ha llegado a lo siguiente: 
 Capítulo 2: Se plantan las bases para entender el funcionamiento de una planta de montaje 
en el contexto del sector de la automoción. Se describe el funcionamiento de la logística 
interna y externa de la planta, contacto con proveedores, proceso de fabricación. Además, se 
explica brevemente a nivel corporativo la historia de la fábrica de asientos de Lear 
Corporation. 
 Capítulo 3: En este capítulo se explican los conceptos a nivel teórico utilizados para el 
desarrollo del proyecto; la importancia del trabajo estandarizado, el papel de la medición de 
tiempo o el Lean Manufacturing y su impacto en el equilibrado de cargas en los distintos 
puestos de trabajo, así como en la forma de trabajar en la planta. 
 Capítulo 4: Para ser capaz de definir una metodología correcta y fluida para el trabajo en la 
planta, es crucial conocer cuál es el sistema de información existente entre el cliente y Lear. 
En este apartado se define el proceso que se sigue para planificar la producción semanal, 
como se codifican las ordenes de trabajo, explicación del Bill of Materials o B.O.M, las distintas 
fuentes de demanda proporcionadas por el cliente y el funcionamiento de la comunicación 
Lear-Ford. 
 Capítulo 5: En este capítulo se entra en detalle del proceso de planificación y control de la 
producción existente actualmente en Lear. Se definen los procesos de planificación y control 
de la producción, junto con el de balanceo de cargas de trabajo. Además, se realiza un análisis 
 2019  86 
Análisis de la situación actual, Propuesta de metodología y diseño de una 
herramienta para el equilibrado de cargas de trabajo en una línea de 
ensamblaje de asientos de automóvil en Lear Corporation en Almussafes. 
de variabilidad de la demanda junto con una comparativa de las distintas fuentes de 
información, sirviendo de base para el diseño del proceso de planificación. 
 Capítulo 6: En este capítulo toma toda la información aportada en capítulos anteriores y se 
define una metodología: 
o Análisis de la demanda: Se toma como referencia la base de datos de ILVS y se plantea 
una herramienta que combinada con una base de datos permite obtener de forma 
ágil los volúmenes de producción por día contando con todo el abanico de modelos y 
opciones que tiene impacto sobre el proceso de fabricación. 
o Calculo de las necesidades de personal: Se plantea una herramienta para la línea de 
asientos traseros de la furgoneta, parte del input del apartado anterior más la base 
de datos de tiempos por operación existente. A través de distintos algoritmos y etapas 
se plantean distintas funcionalidades de la herramienta, útiles a nivel diseño de líneas 
de producción en función de capacidades y cálculo de necesidades de personal 
semanales buscando como objetivo maximizar la utilización de recursos y la eficiencia. 
o Control de la producción: En este sub-apartado se plantea una herramienta que 
partiendo de la base de datos Lear-Ford permite obtener informes de la producción 
realizada a nivel de los modeles que más impacto tienen en la planta. Agilizando y 
mejorando el proceso actual. 
A nivel global se alcanza la mayor parte de los objetivos planteados en un inicio dejando líneas de 
trabajo abiertas para futuros proyectos tales como las siguientes: 
 Extensión de la herramienta a la totalidad de las zonas de fabricación de la planta: En este 
punto habría que extender el análisis de los datos existentes para toda la planta y plantear las 
relaciones de precedencia existentes en las operaciones par a poder utilizar los algoritmos 
definidos en el proyecto. 
 Utilización de meta-heurísticas: Se queda abierta la línea de implementar meta-heurísticas 




















CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 
 
Private Sub CommandButton1_Click() 
Application.DisplayAlerts = False 
Range("A3:J30000").ClearContents 




                            filefilter:="All Files (*.*),*.*") 
If RutaArchivo = False Then 
    MsgBox "No se ha seleccionado ningún fichero. 
Imposible continuar." 
    Exit Sub 
End If 
Workbooks.Open Filename:=RutaArchivo 





        TextQualifier:=xlDoubleQuote, 
ConsecutiveDelimiter:=False, Tab:=True, _ 
        Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, 
Other:=False, FieldInfo _ 
        :=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), 
Array(4, 1), Array(5, 1), Array(6, 1), _ 
        Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, 1), 
Array(11, 1)), _ 







longitud = Application.CountA(Range("D1:D30000")) 
'For i = 1 To longitud 
    'If Hoja1.Cells(2 + i, 3) <> "Kuga" Then 
        'BC = Cells(2 + i, 4) 
        'BC = StrConv(BC, vbUnicode) 
        's = Split(BC, vbNullChar) 
        'For j = 0 To UBound(s) 
            'Debug.Print j; s(j) 
            'Cells(2 + i, 12 + j) = s(j) 
        'Next j 





CÓDIGO HERRAMIENTA PLANIFICACIÓN 
 
 
Dim nombrearchivo1 As String 
Dim BC As String 
Dim longitud As Integer 
Dim s() As String 
Dim longitudBC As Integer 
Private Sub CommandButton1_Click( 
Application.DisplayAlerts = False 
Range("A3:E30000").ClearContents 
nombrearchivo2 = ActiveWorkbook.Name 
RutaArchivo = Application.GetOpenFilename(Title:="Open VINES 
file", _ 
                            filefilter:="All Files (*.*),*.*") 
If RutaArchivo = False Then 
    MsgBox "No se ha seleccionado ningún fichero. Imposible 
continuar." 
    Exit Sub 
End If 
Workbooks.Open Filename:=RutaArchivo 




        TextQualifier:=xlDoubleQuote, ConsecutiveDelimiter:=False, 
Tab:=True, _ 
        Semicolon:=False, Comma:=True, Space:=False, 
Other:=False, FieldInfo _ 
        :=Array(Array(1, 1), Array(2, 1), Array(3, 1), Array(4, 1), 
Array(5, 1), Array(6, 1), _ 
        Array(7, 1), Array(8, 1), Array(9, 1), Array(10, 1), Array(11, 
1)), _ 






longitud = Application.CountA(Range("D1:D30000")) 
'For i = 1 To longitud 
    'If Hoja1.Cells(2 + i, 3) <> "Kuga" Then 
        'BC = Cells(2 + i, 4) 
        'BC = StrConv(BC, vbUnicode) 
        's = Split(BC, vbNullChar) 
        'For j = 0 To UBound(s) 
            'Debug.Print j; s(j) 
            'Cells(2 + i, 9 + j) = s(j) 
        'Next j 
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CÓDIGO ALGORITMO 1 LLENADO DE 
ESTACIONES 
Dim operaciones() As Double 'vector operaciones totales 
Dim modelos_op() As String 'vector modelo de cada operacion 
Dim modelos_opID() As Integer 'vector modelo de cada 
operacion con ID 
Dim nombre_op() As String 'vector con los nombres de cada 
operacion 
Dim saturacion_puesto As Double 'saturacion del puesto 
Dim carga_estaciones() As Double 'carga estaciones 
Dim matriz_precedencias() As Long ' matriz de precedencias 
operaciones 
Dim matriz_precedencia_aux() As Long 'matriz auxiliar para 
marcar con 1 las operaciones ya realizadas 
Dim posible_operaciones() As Integer ' vector con las 
operaciones posibles a asignar 
Dim operaciones_realizadas() As Integer 'vector que sirve para 
marcar las operacones que se han realizado 
Dim Operacion_Estacion() As Integer 'vector que represente a 
que estación esta asignada cada Op 
Dim lado() As String 'vector que guarda si 60/40 
Dim takt As Double 'tiempo ciclo de la línea 
Dim estacion As Integer 'nombre de la estacion en uso 
Dim min As Double 'minima carga para llenar una estacion 
Dim max As Double 'maxima carga 
'VARIABLES AUXILIARES 
Dim auxiliar_max As Double 'guarda el valor de tiempo máximo 
Dim auxiliar_max1 As Integer 'guarda el numero de operación 
maxima 
Dim aux As Integer 'numero columnas 
Dim aux1 As Integer 'sirve para comprobar que todas las 
operaciones han sido realizadas LWB 
Dim aux2 As Integer 'sirve para comprobar que todas las 
operaciones han sido realizadas SWB 
Dim aux3 As Integer 'sirve para comprobar que todas las 
operaciones han sido realizadas CC 
Dim aux10 As String 'sirve para ver si la operacion es par o impar 
Dim carga_auxiliar As Double 'sirve para comprobar que no se 
pasa del máximo de estación 
'VARIABLES ASIGNACION OPERARIOS 
Dim cargas_ST() As Double 'Matriz que almacena las cargas de 
trabajo asociadas a cada estacion de trabajo por modelo 
Dim porcentaje_modelo() As Double 'vector que almacena el % 
de cada modelo 
Dim porcentaje_ST() As Double 'vector que almacena las cargas 
ponderadas de cada estación en funcion del takt 
Dim carga_operario() As Double 'vector que almacena la carga 
de cada operario 
Dim operarios As Integer 'cantidad de operarios 
Dim estacion_operario() As Integer 'vector que represente a que 
operario esta asignada cada estacion 
Dim media_cargas As Double 'valor de la carga de trabajo media 
ideal 
Dim operarios_objetivo As Integer 'cantidad de operarios 
objetivo 
Private Sub CommandButton1_Click() 
ReDim cargas_ST(14, 3) 'matriz 14 estaciones por 3 modelos 
ReDim porcentaje_ST(14) 'vector cargas en funcion takt 
ReDim porcentaje_modelo(3) 'vector q almacena el % de cada 
opcion 
ReDim carga_estaciones(14) As Double '14 estaciones de 
trabajo útiles 
ReDim estacion_operario(14) As Integer '14 estaciones 
ReDim carga_operario(14) As Double '14 operarios posibles 
For i = 1 To 7 'inicializa en 0 la carga en las estaciones 
    carga_estaciones(i) = 0 
Next i 
Total_Op = 0 'inicializa la cantidad de operarios en 0 
saturacion_puesto = 0 'inicializa la saturacion en 0 
n = Application.CountA(Hoja17.Range("A2:A150")) 'cuenta el 
numero de operaciones 
datos = 8 '8 columnas, de datos solo 6 





'Rellena el % de cada modelo 
operarios_objetivo = Hoja3.Cells(10, 9) 
takt = Hoja2.Cells(44, 2) 
'Lee operaciones 
aux = 0 
For i = 1 To n 
    For j = 1 To datos 
        If j = 2 Or j = 3 Or j = 5 Then 
'Copia solo las columnas de datos: 
ID,TIEMPO,OPCIÓN,%OPCIÓN,%MODELO,TIEMPO POND 
        Else 
        aux = aux + 1 
            operaciones(i, aux) = Hoja17.Cells(1 + i, j) 
        End If 
    Next j 
    aux = 0 'empieza a 0 otra vez el valor columna 
    modelos_op(i) = Hoja17.Cells(1 + i, 3) 'lee el modelo de cada 
operación 
    modelos_opID(i) = Hoja17.Cells(1 + i, 14) 'lee el modelo de 
cada operación 
    nombre_op(i) = Hoja17.Cells(1 + i, 2) 'lee los nombre 
    lado(i) = Hoja17.Cells(1 + i, 15) 'lee el lado de cada operacion 
Next i 
For i = 1 To 3 'Lee el porcentaje en base 100 que supone cada 
modelo 
    porcentaje_modelo(i) = Hoja2.Cells(22 + i, 3) 
Next i 
estacion = 0 
operarios = 1 'inicializa a 1 su cantidad 
ReDim matriz_precedencias(n, 4) 'matriz de n operacioens por 4 
columnas 
ReDim matriz_precedencia_aux(n, 4) 'matriz auxiliar no 
operaciones 4 columnas 
'Lee la matriz de precedencias y rellena en 0 la auxiliar 
For i = 1 To n 
    For j = 1 To 4 
        'Rellena con ceros la auxiliar cuando no haya nada 
        If Hoja17.Cells(1 + i, 9 + j) = "" Then 
        matriz_precedencia_aux(i, j) = 0 
        matriz_precedencias(i, j) = 0 
        Else 
        matriz_precedencia_aux(i, j) = Hoja17.Cells(1 + i, 9 + j) 
        matriz_precedencias(i, j) = Hoja17.Cells(1 + i, 9 + j) 
        End If 
    Next j 
Next i 
ReDim posible_operaciones(n) 'redimensionamos para n 
operaciones_realizadas(matriz_precedencia_aux(k, j)) = 1 Then 
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ReDim operaciones_realizadas(n) 
ReDim Operacion_Estacion(n) 'redimensionamos para n 
'Inicializa a 0 las operaciones posibles, exceupanto la 1 ya que es 
la primera siempre 
posible_operaciones(1) = 1 
operaciones_realizadas(1) = 0 
For i = 2 To n 
    posible_operaciones(i) = 0 
    operaciones_realizadas(i) = 0 
Next i 
'COMIENZA EL ALGORITMO DE LLENAR LAS ESTACIONES DE 
TRABAJO 
estacion = 1 'la primera estación tiene que ser la 1 
i = 1 'inicializa bucle 
Do 'empieza a rellenar estaciones 
    'Calcula que operaciones son las que se pueden añadir 
    If i = 125 Then 
    a = 3 
    End If 
    auxiliar = 0 'empieza en 0 siempre este valor 
    'Asigna los valores minimos de carga en funcion del modelo y 
lado 
    If par(estacion) = 1 And modelos_op(i) = "LWB" Then 
        min = Hoja3.Cells(17, 11) 
        max = Hoja3.Cells(17, 10) 
    ElseIf par(estacion) = 1 And modelos_op(i) = "SWB" Then 
        min = Hoja3.Cells(18, 11) 
        max = Hoja3.Cells(18, 10) 
    ElseIf par(estacion) = 0 And (modelos_op(i) = "CC") Then 
        min = Hoja3.Cells(19, 9) 
        max = Hoja3.Cells(19, 8) 
    ElseIf par(estacion) = 0 And (modelos_op(i) = "SWB") Then 
        min = Hoja3.Cells(18, 9) 
        max = Hoja3.Cells(18, 8) 
    ElseIf par(estacion) = 0 And (modelos_op(i) = "LWB" Or 
modelos_op(i) = "SWB") Then 
        min = Hoja3.Cells(17, 9) 
        max = Hoja3.Cells(17, 8) 
    ElseIf par(estacion) = 1 And (modelos_op(i) = "CC") Then 
        min = Hoja3.Cells(19, 11) 
max = Hoja3.Cells(19, 10) 
    End If 
    'COMPRUEBA SI LA ESTACIÓN ES DE 60% O 40% 
    If par(estacion) = 0 Then 'si la estacion es impar selecciona solo 
operaciones impares 
        aux10 = "60%" 
    Else 
        aux10 = "40%" 
    End If 
    For k = 1 To n 
        If k = 72 Then 
        a = 1 
        End If 
        If modelos_op(k) = modelos_op(i) And 
operaciones_realizadas(k) = 0 And lado(k) = aux10 Then 
        'solo comprueba con las operaciones del mismo modelo 
        'solo comprueba operaciones no realizadas 
        'solo comprueba las operacones del lado correspondiente a 
la estacion 
            For j = 1 To 4 
                    If 
operaciones_realizadas(matriz_precedencia_aux(k, j)) = 1 Then 
                    'si la precedente de la operacion k es una operacion 
realiza ponle un 0 en esa posición 
                            matriz_precedencia_aux(k, j) = 0 
                    End If 
                'suma los valores auxiliares 
                auxiliar = auxiliar + matriz_precedencia_aux(k, j) 
            Next j 
            'Si la suma de los valor de la matriz precedente es 0 
significa que todas esas operaciones han sido realizadas 
            'Por tanto esta es una candidata a utilizarse 
            carga_auxiliar = carga_estaciones(estacion) + 
operaciones(k, 2) * operaciones(k, 3) 
            If auxiliar = 0 And max > carga_auxiliar Then 
                posible_operaciones(k) = 1 
            Else 
                posible_operaciones(k) = 0 
            End If 
            auxiliar = 0 
            'auxiliar vuelve a valor 0 
Else 
        posible_operaciones(k) = 0 'sino lo es cambia a 0 
        End If 
        'Escribe las posibles 
        'Hoja18.Cells(1 + k, 11) = posible_operaciones(k) 
    Next k 
     
    'Elige de las operaciones posible la que mas tiempo suponga y 
no sobrepase el máximo de estación 
    auxiliar_max1 = 0 
    auxiliar_max = 0 
    For j = 1 To n 
    'Si la operación es posible guardala 
        If posible_operaciones(j) = 1 And operaciones(j, 2) * 
operaciones(j, 3) >= auxiliar_max Then 
            auxiliar_max = operaciones(j, 2) * operaciones(j, 3) 
            auxiliar_max1 = j 
        End If 
    Next j 
    'Asigna a la estación de trabajo la carga de la operación 
escogida 
    Operacion_Estacion(auxiliar_max1) = estacion 
    carga_estaciones(estacion) = carga_estaciones(estacion) + 
operaciones(auxiliar_max1, 2) * operaciones(auxiliar_max1, 3) 
    operaciones_realizadas(auxiliar_max1) = 1 'la marcamos 
como realizada 
    'COMPRUEBA QUE TODAS LAS OPERACIONES HAN SIDO 
REALIZADAS 
    aux1 = 1 
    aux2 = 1 
    aux3 = 1 
    For j = 1 To n 
            If modelos_op(j) = "LWB" Then 
                aux1 = aux1 * operaciones_realizadas(j) 
            ElseIf modelos_op(j) = "SWB" Then 
                aux2 = aux2 * operaciones_realizadas(j) 
            ElseIf modelos_op(j) = "CC" Then 
                aux3 = aux3 * operaciones_realizadas(j) 
            End If 
    Next j 
    'Si es la ultima operacion del lado modelo no hay restriccion 
de minimo 
    aux4 = 1 
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                    'si la precedente de la operacion k es una operacion    
aux6 = 1 
    For j = 1 To n 
            If lado(auxiliar_max1) = lado(j) Then 
                If modelos_op(j) = "LWB" Then 
                    aux4 = aux4 * operaciones_realizadas(j) 
                ElseIf modelos_op(j) = "SWB" Then 
                    aux5 = aux5 * operaciones_realizadas(j) 
                ElseIf modelos_op(j) = "CC" Then 
                    aux6 = aux6 * operaciones_realizadas(j) 
                End If 
            End If 
    Next j 'aux valdra 0 cuando todas las op del modelo esten 
hechas 
    If carga_estaciones(estacion) > min And 
modelos_op(auxiliar_max1) = "LWB" And aux1 = 0 And estacion 
< 13 Then 
    'Si la carga de la estación es superior a 170s, quedan 
operaciones,el modelo es LWB y no es la ultima estacion 
    'pasamos a la siguiente estación 
        Hoja18.Cells(11 + estacion, 14) = 
carga_estaciones(estacion) 
        carga_operario(operario) = carga_operario(operario) + 
carga_estaciones(estacion) * porcentaje_modelo(1) / takt 
        estacion = estacion + 1 
    ElseIf modelos_op(auxiliar_max1) = "LWB" And aux1 = 0 And 
aux4 = 1 Then 
    'Si quedan operaciones y el lado esta lleno pasar a la siguiente 
estacion para no taponar 
    'pasamos a la siguiente estación 
        'Hoja18.Cells(11 + estacion, 14) = 
carga_estaciones(estacion) 
        carga_operario(operario) = carga_operario(operario) + 
carga_estaciones(estacion) * porcentaje_modelo(1) / takt 
        estacion = estacion + 1 
    ElseIf carga_estaciones(estacion) > min And 
modelos_op(auxiliar_max1) = "SWB" And aux2 = 0 And estacion 
< 13 Then 
    'Si la carga de la estación es superior a 170s, quedan 
operaciones,el modelo es LWB y no es la ultima estacion 
    'pasamos a la siguiente estación 
        'Hoja18.Cells(11 + estacion, 15) = 
carga_estaciones(estacion) 
        carga_operario(operario) = carga_operario(operario) + 
carga_estaciones(estacion) * porcentaje_modelo(1) / takt 
        estacion = estacion + 1 
    ElseIf modelos_op(auxiliar_max1) = "SWB" And aux2 = 0 And 
aux5 = 1 Then 
    'Si quedan operaciones y el lado esta lleno pasar a la siguiente 
estacion para no taponar 
    'pasamos a la siguiente estación 
        'Hoja18.Cells(11 + estacion, 15) = 
carga_estaciones(estacion) 
        'asigna al operario la carga de la estacion 
        carga_operario(operario) = carga_operario(operario) + 
carga_estaciones(estacion) * porcentaje_modelo(1) / takt 
        estacion = estacion + 1 
    ElseIf carga_estaciones(estacion) > min And 
modelos_op(auxiliar_max1) = "CC" And aux3 = 0 And estacion < 
13 Then 
    'Si la carga de la estación es superior a 170s, quedan 
operaciones,el modelo es LWB y no es la ultima estacion 
    aux5 = 1        'Hoja18.Cells(11 + estacion, 16) = 
carga_estaciones(estacion) 
        carga_operario(operario) = carga_operario(operario) + 
carga_estaciones(estacion) * porcentaje_modelo(1) / takt 
        estacion = estacion + 1 
    ElseIf modelos_op(auxiliar_max1) = "CC" And aux3 = 0 And 
aux6 = 1 Then 
    'Si quedan operaciones y el lado esta lleno pasar a la siguiente 
estacion para no taponar 
    'pasamos a la siguiente estación 
        'Hoja18.Cells(11 + estacion, 16) = 
carga_estaciones(estacion) 
        carga_operario(operario) = carga_operario(operario) + 
carga_estaciones(estacion) * porcentaje_modelo(1) / takt 
        estacion = estacion + 1 
    ElseIf (aux1 = 1 And modelos_op(auxiliar_max1) = "LWB") Or 
(aux2 = 1 And modelos_op(auxiliar_max1) = "SWB") Or (aux3 = 
1 And modelos_op(auxiliar_max1) = "CC") Then 'si es la ultima 
operacion de LWB o SWB reinicia 
        estacion = 1 
        'Escribe las cargas de cada estacion 
        If modelos_op(auxiliar_max1) = "LWB" Then 
            For j = 1 To 14 
                Hoja18.Cells(11 + j, 14) = carga_estaciones(j) 
                cargas_ST(j, 1) = carga_estaciones(j) 
            Next j 
        ElseIf modelos_op(auxiliar_max1) = "SWB" Then 
            For j = 1 To 14 
                Hoja18.Cells(11 + j, 15) = carga_estaciones(j) 
                cargas_ST(j, 2) = carga_estaciones(j) 
            Next j 
        ElseIf modelos_op(auxiliar_max1) = "CC" Then 
            For j = 1 To 14 
                Hoja18.Cells(11 + j, 16) = carga_estaciones(j) 
                cargas_ST(j, 3) = carga_estaciones(j) 
            Next j 
        End If 
        For j = 1 To 14 
            carga_estaciones(j) = 0 
        Next j 
    End If 
    'Escribe soluciones 
    'Hoja18.Cells(1 + auxiliar_max1, 6) = 
Operacion_Estacion(auxiliar_max1) 
    Hoja18.Cells(1 + i, 6) = "ST-" & 
Operacion_Estacion(auxiliar_max1) 
    Hoja18.Cells(1 + i, 2) = nombre_op(auxiliar_max1) 
    Hoja18.Cells(1 + i, 1) = operaciones(auxiliar_max1, 1) 
    Hoja18.Cells(1 + i, 4) = operaciones(auxiliar_max1, 2) 
    Hoja18.Cells(1 + i, 3) = modelos_op(auxiliar_max1) 
    Hoja18.Cells(1 + i, 5) = operaciones(auxiliar_max1, 3) 
i = i + 1 
If auxiliar_max1 = 0 Then 
 h = 1 
End If 
Loop Until i = n + 1 
 
'COMIENZA ASIGNACIÓN DE OPERARIOS A PUESTOS 
'Rellena el % de cada modelo 
operarios_objetivo = Hoja3.Cells(10, 9) 
takt = Hoja2.Cells(44, 2) 
media_cargas = 0 
For i = 1 To 3  
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    'pasamos a la siguiente estación    porcentaje_modelo(i) = 
Hoja2.Cells(22 + i, 3) 
    For j = 1 To 14 
        Hoja18.Cells(11 + j, 18 + i) = porcentaje_modelo(i) * 
cargas_ST(j, i) / takt 
        porcentaje_ST(j) = porcentaje_ST(j) + porcentaje_modelo(i) 
* cargas_ST(j, i) / takt 
        Hoja18.Cells(11 + j, 22) = porcentaje_ST(j) 
    Next j 
Next i 
For i = 1 To 14 
    media_cargas = media_cargas + porcentaje_ST(i) 'acumula 
los porcentajes para hacer la media 
Next i 
media_cargas = media_cargas / operarios_objetivo 'Este es el 
objetivo de carga por operario 
For j = 1 To 14 
        If (carga_operario(operarios) + porcentaje_ST(j)) < 0.95 
Then 
            carga_operario(operarios) = carga_operario(operarios) + 
porcentaje_ST(j) 
            estacion_operario(j) = operarios 
        Else 
            operarios = operarios + 1 
            carga_operario(operarios) = carga_operario(operarios) + 
porcentaje_ST(j) 
            estacion_operario(j) = operarios 
        End If 
Next j 
For i = 1 To operarios 
    Hoja18.Cells(27 + i, 17) = carga_operario(i) 
    Hoja18.Cells(27 + i, 13) = i 
Next i 
End Sub 
Function par(numero As Integer) As Integer 
If Int(numero / 2) < numero / 2 Then 
    par = 0 'es impar 
Else 

















CÓDIGO ALGORITMO 2 
'Elige de las operaciones posible la primera 
    auxiliar_max1 = 0 
    auxiliar_max = 0 
    For j = 1 To n 
    'Si la operación es posible guardala 
        If posible_operaciones(j) = 1 Then 
            auxiliar_max1 = j 
        End If 
    Next j 
 
CÓDIGO ALGORITMO 3 
'Elige la que mas subsecuentes tenga 
    auxiliar_max1 = 0 'guarda el máximo valor de conteo 
    auxiliar_max = 0 'valor referencia contador 
    For j = 1 To n 'Recorre las operaciones candidatas 
        If posible_operaciones(j) = 1 Then 'La operación tiene que 
ser posible 
        contar = 0 'cada vez que cuenta una candidata se reinicia 
            For y = 1 To n 'Recorre la lista de operaciones por realizar 
                For k = 1 To 4 'Recorre las columnas de precedenets 
                    If matriz_precedencias(y, k) = j And 
operaciones_realizadas(y) = 0 And modelos_op(j) = 
modelos_op(y) Then 
                    'Cuenta cuantas precedentes tiene cada una de las 
operaciones posibles 
                    'Para que sea subsecuente de alguna tiene que ser 
precedente de una operación no realizada y ser una posible 
                        contar = contar + 1 
                    End If 
                Next k 
            Next y 
            If contar >= auxiliar_max Then 
                auxiliar_max = contar 'actualiza el máximo de total de 
operaciones subsecuentes 
                auxiliar_max1 = j 'guarda el numero de operacion 
candidata mejor 
            End If 
        End If 
    Next j 
CÓDIGO ALGORITMO 4 
'Elige de las operaciones posible la que menos tiempo suponga 
y no sobrepase el máximo de estación 
    auxiliar_max1 = 0 
    auxiliar_max = 100000 
    For j = 1 To n 
    'Si la operación es posible guardala 
        If posible_operaciones(j) = 1 And operaciones(j, 2) * 
operaciones(j, 3) < auxiliar_max Then 
            auxiliar_max = operaciones(j, 2) * operaciones(j, 3) 
            auxiliar_max1 = j 
        End If 






    auxiliar_max1 = 0 
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CÓDIGO ALGORITMO BÁSICO 
'COMIENZA EL ALGORITMO DE LLENAR LAS ESTACIONES DE 
TRABAJO 
estacion = 1 'la primera estación tiene que ser la 1 
i = 1 'inicializa bucle 
Do 'empieza a rellenar estaciones 
If i = 124 Then 
a = 1 
End If 
    'Calcula que operaciones son las que se pueden añadir 
    auxiliar = 0 'empieza en 0 siempre este valor 
    'COMPRUEBA SI LA ESTACIÓN ES DE 60% O 40% 
    If i = 100 Then 
    a = 1 
    End If 
    If par(estacion) = 0 Then 'si la estacion es impar selecciona 
solo operaciones impares 
        aux10 = "60%" 
    Else 
        aux10 = "40%" 
    End If 
    For k = 1 To n 
        If k = 99 Then 
        a = 1 
        End If 
        If modelos_op(k) = modelos_op(i) And 
operaciones_realizadas(k) = 0 And lado(k) = aux10 Then 
        'solo comprueba con las operaciones del mismo modelo 
        'solo comprueba operaciones no realizadas 
        'solo comprueba las operacones del lado correspondiente a 
la estacion 
            For j = 1 To 4 
                    If 
operaciones_realizadas(matriz_precedencia_aux(k, j)) = 1 Then 
                    'si la precedente de la operacion k es una operacion 
realiza ponle un 0 en esa posición 
                            matriz_precedencia_aux(k, j) = 0 
                    End If 
                'suma los valores auxiliares 
                auxiliar = auxiliar + matriz_precedencia_aux(k, j) 
            Next j 
            'Si la suma de los valor de la matriz precedente es 0 
significa que todas esas operaciones han sido realizadas 
            'Por tanto esta es una candidata a utilizarse 
            carga_auxiliar = carga_estaciones(estacion) + 
operaciones(k, 2) * operaciones(k, 3) 
            If auxiliar = 0 And takt > carga_auxiliar Then 
                posible_operaciones(k) = 1 
            Else 
                posible_operaciones(k) = 0 
            End If 
            auxiliar = 0 
            'auxiliar vuelve a valor 0 
        Else 
        posible_operaciones(k) = 0 'sino lo es cambia a 0 
        End If 
        'Escribe las posibles 
        'Hoja22.Cells(1 + k, 11) = posible_operaciones(k) 
    Next k 
     
    'Elige de las operaciones posible la que menos tiempo 
suponga y no sobrepase el máximo de estación 
    auxiliar_max = 100000 
    For j = 1 To n 
    'Si la operación es posible guardala 
        If posible_operaciones(j) = 1 And operaciones(j, 2) * 
operaciones(j, 3) < auxiliar_max Then 
            auxiliar_max = operaciones(j, 2) * operaciones(j, 3) 
            auxiliar_max1 = j 
        End If 
    Next j 
    'Asigna a la estación de trabajo la carga de la operación 
escogida 
    Operacion_Estacion(auxiliar_max1) = estacion 
    carga_estaciones(estacion) = carga_estaciones(estacion) + 
operaciones(auxiliar_max1, 2) * operaciones(auxiliar_max1, 3) 
    operaciones_realizadas(auxiliar_max1) = 1 'la marcamos 
como realizada 
    'COMPRUEBA QUE TODAS LAS OPERACIONES HAN SIDO 
REALIZADAS 
    aux1 = 1 
    aux2 = 1 
    aux3 = 1 
    For j = 1 To n 
            If modelos_op(j) = "LWB" Then 
                aux1 = aux1 * operaciones_realizadas(j) 
            ElseIf modelos_op(j) = "SWB" Then 
                aux2 = aux2 * operaciones_realizadas(j) 
            ElseIf modelos_op(j) = "CC" Then 
                aux3 = aux3 * operaciones_realizadas(j) 
            End If 
    Next j 
    'Si es la ultima operacion del lado modelo no hay restriccion 
de minimo 
    aux4 = 1 
    aux5 = 1 
    aux6 = 1 
    For j = 1 To n 
            If lado(auxiliar_max1) = lado(j) Then 
                If modelos_op(j) = "LWB" Then 
                    aux4 = aux4 * operaciones_realizadas(j) 
                ElseIf modelos_op(j) = "SWB" Then 
                    aux5 = aux5 * operaciones_realizadas(j) 
                ElseIf modelos_op(j) = "CC" Then 
                    aux6 = aux6 * operaciones_realizadas(j) 
                End If 
            End If 
    Next j 'aux valdra 0 cuando todas las op del modelo esten 
hechas 
    If carga_estaciones(estacion) > 0.8 * takt And 
modelos_op(auxiliar_max1) = "LWB" And aux1 = 0 And 
estacion < 13 Then 
    'Si la carga de la estación es superior a 170s, quedan 
operaciones,el modelo es LWB y no es la ultima estacion 
    'pasamos a la siguiente estación 
        Hoja22.Cells(11 + estacion, 14) = 
carga_estaciones(estacion) 
        carga_operario(operario) = carga_operario(operario) + 
carga_estaciones(estacion) * porcentaje_modelo(1) / takt 
        estacion = estacion + 1 
    ElseIf modelos_op(auxiliar_max1) = "LWB" And aux1 = 0 And 
aux4 = 1 Then 
    'Si quedan operaciones y el lado esta lleno pasar a la 
siguiente estacion para no taponar 
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    'pasamos a la siguiente estación 
        'Hoja22.Cells(11 + estacion, 14) = 
carga_estaciones(estacion) 
        carga_operario(operario) = carga_operario(operario) + 
carga_estaciones(estacion) * porcentaje_modelo(1) / takt 
        estacion = estacion + 1 
    ElseIf carga_estaciones(estacion) > 0.8 * takt And 
modelos_op(auxiliar_max1) = "SWB" And aux2 = 0 And 
estacion < 13 Then 
    'Si la carga de la estación es superior a 170s, quedan 
operaciones,el modelo es LWB y no es la ultima estacion 
    'pasamos a la siguiente estación 
        'Hoja22.Cells(11 + estacion, 15) = 
carga_estaciones(estacion) 
        carga_operario(operario) = carga_operario(operario) + 
carga_estaciones(estacion) * porcentaje_modelo(1) / takt 
        estacion = estacion + 1 
    ElseIf modelos_op(auxiliar_max1) = "SWB" And aux2 = 0 And 
aux5 = 1 Then 
    'Si quedan operaciones y el lado esta lleno pasar a la 
siguiente estacion para no taponar 
    'pasamos a la siguiente estación 
        'Hoja22.Cells(11 + estacion, 15) = 
carga_estaciones(estacion) 
        'asigna al operario la carga de la estacion 
        carga_operario(operario) = carga_operario(operario) + 
carga_estaciones(estacion) * porcentaje_modelo(1) / takt 
        estacion = estacion + 1 
    ElseIf carga_estaciones(estacion) > 0.78 * takt And 
modelos_op(auxiliar_max1) = "CC" And aux3 = 0 And estacion < 
13 Then 
    'Si la carga de la estación es superior a 170s, quedan 
operaciones,el modelo es LWB y no es la ultima estacion 
    'pasamos a la siguiente estación 
        'Hoja22.Cells(11 + estacion, 16) = 
carga_estaciones(estacion) 
        carga_operario(operario) = carga_operario(operario) + 
carga_estaciones(estacion) * porcentaje_modelo(1) / takt 
        estacion = estacion + 1 
    ElseIf modelos_op(auxiliar_max1) = "CC" And aux3 = 0 And 
aux6 = 1 Then 
    'Si quedan operaciones y el lado esta lleno pasar a la 
siguiente estacion para no taponar 
    'pasamos a la siguiente estación 
        'Hoja22.Cells(11 + estacion, 16) = 
carga_estaciones(estacion) 
        carga_operario(operario) = carga_operario(operario) + 
carga_estaciones(estacion) * porcentaje_modelo(1) / takt 
        estacion = estacion + 1 
    ElseIf (aux1 = 1 And modelos_op(auxiliar_max1) = "LWB") Or 
(aux2 = 1 And modelos_op(auxiliar_max1) = "SWB") Or (aux3 = 
1 And modelos_op(auxiliar_max1) = "CC") Then 'si es la ultima 
operacion de LWB o SWB reinicia 
        estacion = 1 





          
            Next j 
CÓDIGO ALGORITMO REAL 
'COMIENZA EL ALGORITMO DE LLENAR LAS ESTACIONES DE 
TRABAJO 
estacion = 1 'la primera estación tiene que ser la 1 
i = 1 'inicializa bucle 
Do 'empieza a rellenar estaciones 
If i = 69 Then 
 a = 1 
End If 
If estacion = 3 Then 
a = 1 
End If 
    'Calcula que operaciones son las que se pueden añadir 
    auxiliar = 0 'empieza en 0 siempre este valor 
    'Asigna los valores minimos de carga en funcion del modelo y 
lado 
    If par(estacion) = 1 And modelos_op(i) = "LWB" Then 
        min = Hoja3.Cells(17, 11) 
        max = Hoja3.Cells(17, 10) 
    ElseIf par(estacion) = 1 And modelos_op(i) = "SWB" Then 
        min = Hoja3.Cells(18, 11) 
        max = Hoja3.Cells(18, 10) 
    ElseIf par(estacion) = 0 And (modelos_op(i) = "CC") Then 
        min = Hoja3.Cells(19, 9) 
        max = Hoja3.Cells(19, 8) 
    ElseIf par(estacion) = 0 And (modelos_op(i) = "SWB") Then 
        min = Hoja3.Cells(18, 9) 
        max = Hoja3.Cells(18, 8) 
    ElseIf par(estacion) = 0 And (modelos_op(i) = "LWB" Or 
modelos_op(i) = "SWB") Then 
        min = Hoja3.Cells(17, 9) 
        max = Hoja3.Cells(17, 8) 
    ElseIf par(estacion) = 1 And (modelos_op(i) = "CC") Then 
        min = Hoja3.Cells(19, 11) 
        max = Hoja3.Cells(19, 10) 
    End If 
    'COMPRUEBA SI LA ESTACIÓN ES DE 60% O 40% 
    If par(estacion) = 0 Then 'si la estacion es impar selecciona 
solo operaciones impares 
        aux10 = "60%" 
    Else 
        aux10 = "40%" 
    End If 
    For k = 1 To n 
 
        If modelos_op(k) = modelos_op(i) And 
operaciones_realizadas(k) = 0 And lado(k) = aux10 Then 
        If k = 48 Then 
            a = 1 
        End If 
        'solo comprueba con las operaciones del mismo modelo 
        'solo comprueba operaciones no realizadas 
        'solo comprueba las operacones del lado correspondiente a 
la estacion 
            For j = 1 To 4 
                    If 
operaciones_realizadas(matriz_precedencia_aux(k, j)) = 1 Then 
                    'si la precedente de la operacion k es una operacion 
realiza ponle un 0 en esa posición 
                            matriz_precedencia_aux(k, j) = 0 
                    End If 
                'suma los valores auxiliares 
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            'Si la suma de los valor de la matriz precedente es 0 
significa que todas esas operaciones han sido realizadas 
            'Por tanto esta es una candidata a utilizarse 
            carga_auxiliar = cargas_ST(estacion, modelos_opID(k)) + 
operaciones(k, 2) * operaciones(k, 3) 
            If auxiliar = 0 And max > carga_auxiliar Then 
                If estacion = operacion_estacion_obligada(k) Or 
operacion_estacion_obligada(k) = 0 Then 
                posible_operaciones(k) = 1 
                Else 
                posible_operaciones(k) = 0 
                End If 
            Else 
                posible_operaciones(k) = 0 
            End If 
            auxiliar = 0 
            'auxiliar vuelve a valor 0 
        Else 
        posible_operaciones(k) = 0 'sino lo es cambia a 0 
        End If 
        'Escribe las posibles 
        'Hoja23.Cells(1 + k, 11) = posible_operaciones(k) 
    Next k 
     
    'Elige de las operaciones posible la que menos tiempo 
suponga y no sobrepase el máximo de estación 
    auxiliar_max1 = 0 
    auxiliar_max = 100000 
    For j = 1 To n 
    'Si la operación es posible guardala 
        If posible_operaciones(j) = 1 And operaciones(j, 2) * 
operaciones(j, 3) < auxiliar_max And 
operacion_estacion_obligada(j) = 0 And Operacion_posición(j) 
= posicion_estacion(estacion) Then 
            auxiliar_max = operaciones(j, 2) * operaciones(j, 3) 
            auxiliar_max1 = j 
        ElseIf operacion_estacion_obligada(j) = estacion And 
posible_operaciones(j) = 1 Then 
        'Fuerza a que nose deje una operacion obligada a la 
estación por asignar 
            auxiliar_max = 0.1 
            auxiliar_max1 = j 
        End If 
    Next j 
    'Asigna a la estación de trabajo la carga de la operación 
escogida 
    'If Operacion_Estacion(auxiliar_max1) <> 0 Then 
    'Else 
    Operacion_Estacion(auxiliar_max1) = estacion 
    'End If 
    cargas_ST(estacion, modelos_opID(i)) = cargas_ST(estacion, 
modelos_opID(i)) + operaciones(auxiliar_max1, 2) * 
operaciones(auxiliar_max1, 3) 
    operaciones_realizadas(auxiliar_max1) = 1 'la marcamos 
como realizada 
    'COMPRUEBA QUE TODAS LAS OPERACIONES HAN SIDO 
REALIZADAS 
    aux1 = 1 
    aux2 = 1 
    aux3 = 1 
    For j = 1 To n 
 
            If modelos_op(j) = "LWB" Then 
                aux1 = aux1 * operaciones_realizadas(j) 
            ElseIf modelos_op(j) = "SWB" Then 
                aux2 = aux2 * operaciones_realizadas(j) 
            ElseIf modelos_op(j) = "CC" Then 
                aux3 = aux3 * operaciones_realizadas(j) 
            End If 
    Next j 
    'Si es la ultima operacion del lado modelo no hay restriccion 
de minimo 
    aux4 = 1 
    aux5 = 1 
    aux6 = 1 
    operacion_obligada = 0 
    For j = 1 To n 
            If lado(auxiliar_max1) = lado(j) Then 
                If modelos_op(j) = "LWB" Then 
                    aux4 = aux4 * operaciones_realizadas(j) 
                ElseIf modelos_op(j) = "SWB" Then 
                    aux5 = aux5 * operaciones_realizadas(j) 
                ElseIf modelos_op(j) = "CC" Then 
                    aux6 = aux6 * operaciones_realizadas(j) 
                End If 
            End If 
            If operacion_estacion_obligada(j) = estacion And 
operaciones_realizadas(j) = 0 And modelos_op(j) = 
modelos_op(i) Then 
            'si todavia quedan operacoines obligadas en esta 
estación se activa la bandera para que nos e pueda cerrar 
            operacion_obligada = 1 
            End If 
    Next j 'aux valdra 0 cuando todas las op del modelo esten 
hechas 
    If cargas_ST(estacion, modelos_opID(i)) > min And 
modelos_op(auxiliar_max1) = "LWB" And aux1 = 0 And 
estacion < 13 And operacion_obligada = 0 Then 
    'Si la carga de la estación es superior a 170s, quedan 
operaciones,el modelo es LWB y no es la ultima estacion 
    'pasamos a la siguiente estación 
        'Hoja23.Cells(11 + estacion, 14) = cargas_ST(estacion, 
modelos_opID(i)) 
        carga_operario(operario) = carga_operario(operario) + 
cargas_ST(estacion, modelos_opID(i)) * porcentaje_modelo(1) 
/ takt 
        estacion = estacion + 1 
    ElseIf modelos_op(auxiliar_max1) = "LWB" And aux1 = 0 And 
aux4 = 1 And operacion_obligada = 0 Then 
    'Si quedan operaciones y el lado esta lleno pasar a la 
siguiente estacion para no taponar 
    'pasamos a la siguiente estación 
        'Hoja23.Cells(11 + estacion, 14) = 
cargas_ST(estacion,modelos_opid(i)) 
        carga_operario(operario) = carga_operario(operario) + 
cargas_ST(estacion, modelos_opID(i)) * porcentaje_modelo(1) 
/ takt 
        estacion = estacion + 1 
    ElseIf cargas_ST(estacion, modelos_opID(i)) > min And 
modelos_op(auxiliar_max1) = "SWB" And aux2 = 0 And 
estacion < 13 And operacion_obligada = 0 Then 
    'Si la carga de la estación es superior a 170s, quedan 
operaciones,el modelo es LWB y no es la ultima estacion 
    'pasamos a la siguiente estación 
                cargas_ST(j, 3) = cargas_ST(j, modelos_opID(i)) 
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        Hoja23.Cells(11 + estacion, 15) = cargas_ST(estacion, 
modelos_opID(i)) 
        carga_operario(operario) = carga_operario(operario) + 
cargas_ST(estacion, modelos_opID(i)) * porcentaje_modelo(1) 
/ takt 
        estacion = estacion + 1 
    ElseIf modelos_op(auxiliar_max1) = "SWB" And aux2 = 0 And 
aux5 = 1 And operacion_obligada = 0 Then 
    'Si quedan operaciones y el lado esta lleno pasar a la 
siguiente estacion para no taponar 
    'pasamos a la siguiente estación 
        Hoja23.Cells(11 + estacion, 15) = cargas_ST(estacion, 
modelos_opID(i)) 
        'asigna al operario la carga de la estacion 
        carga_operario(operario) = carga_operario(operario) + 
cargas_ST(estacion, modelos_opID(i)) * porcentaje_modelo(1) 
/ takt 
        estacion = estacion + 1 
    ElseIf cargas_ST(estacion, modelos_opID(i)) > min And 
modelos_op(auxiliar_max1) = "CC" And aux3 = 0 And estacion < 
13 And operacion_obligada = 0 Then 
    'Si la carga de la estación es superior a 170s, quedan 
operaciones,el modelo es LWB y no es la ultima estacion 
    'pasamos a la siguiente estación 
        Hoja23.Cells(11 + estacion, 16) = cargas_ST(estacion, 
modelos_opID(i)) 
        carga_operario(operario) = carga_operario(operario) + 
cargas_ST(estacion, modelos_opID(i)) * porcentaje_modelo(1) 
/ takt 
        estacion = estacion + 1 
    ElseIf modelos_op(auxiliar_max1) = "CC" And aux3 = 0 And 
aux6 = 1 And operacion_obligada = 0 Then 
    'Si quedan operaciones y el lado esta lleno pasar a la 
siguiente estacion para no taponar 
    'pasamos a la siguiente estación 
        Hoja23.Cells(11 + estacion, 16) = cargas_ST(estacion, 
modelos_opID(i)) 
        carga_operario(operario) = carga_operario(operario) + 
cargas_ST(estacion, modelos_opID(i)) * porcentaje_modelo(1) 
/ takt 
        estacion = estacion + 1 
    ElseIf (aux1 = 1 And modelos_op(auxiliar_max1) = "LWB") Or 
(aux2 = 1 And modelos_op(auxiliar_max1) = "SWB") Or (aux3 = 
1 And modelos_op(auxiliar_max1) = "CC") Then 'si es la ultima 
operacion de LWB o SWB reinicia 
        estacion = 1 
        'Escribe las cargas de cada estacion 
        If modelos_op(auxiliar_max1) = "LWB" Then 
            For j = 1 To 14 
                Hoja23.Cells(11 + j, 14) = cargas_ST(j, 
modelos_opID(i)) 
                cargas_ST(j, 1) = cargas_ST(j, modelos_opID(i)) 
            Next j 
        ElseIf modelos_op(auxiliar_max1) = "SWB" Then 
            For j = 1 To 14 
                Hoja23.Cells(11 + j, 15) = cargas_ST(j, 
modelos_opID(i)) 
                cargas_ST(j, 2) = cargas_ST(j, modelos_opID(i)) 
            Next j 
        ElseIf modelos_op(auxiliar_max1) = "CC" Then 
            For j = 1 To 14 
                Hoja23.Cells(11 + j, 16) = cargas_ST(j, 
modelos_opID(i)) 
            Next j 
        End If 
    End If 
    'Escribe soluciones 
    Hoja23.Cells(1 + auxiliar_max1, 6) = 
Operacion_Estacion(auxiliar_max1) 
    'Hoja23.Cells(1 + i, 6) = "ST-" & 
Operacion_Estacion(auxiliar_max1) 
    'Hoja23.Cells(1 + i, 2) = nombre_op(auxiliar_max1) 
    'Hoja23.Cells(1 + i, 1) = operaciones(auxiliar_max1, 1) 
    'Hoja23.Cells(1 + i, 4) = operaciones(auxiliar_max1, 2) 
    'Hoja23.Cells(1 + i, 3) = modelos_op(auxiliar_max1) 
    'Hoja23.Cells(1 + i, 5) = operaciones(auxiliar_max1, 3) 
i = i + 1 
Loop Until i = n + 1 
'COMIENZA ASIGNACIÓN DE OPERARIOS A PUESTOS 
operarios_objetivo = Hoja3.Cells(10, 9) 
takt = Hoja2.Cells(44, 2) 
media_cargas = 0 
For i = 1 To 3 
    porcentaje_modelo(i) = Hoja2.Cells(22 + i, 3) 
    For j = 1 To 14 
        Hoja23.Cells(11 + j, 18 + i) = porcentaje_modelo(i) * 
cargas_ST(j, i) / takt 
        porcentaje_ST(j) = porcentaje_ST(j) + porcentaje_modelo(i) 
* cargas_ST(j, i) / takt 
        Hoja23.Cells(11 + j, 22) = porcentaje_ST(j) 
        carga_operario(j) = 0 
    Next j 
Next i 
For i = 1 To 14 
    media_cargas = media_cargas + porcentaje_ST(i) 'acumula 
los porcentajes para hacer la media 
Next i 
media_cargas = media_cargas / operarios_objetivo 'Este es el 
objetivo de carga por operario 
For j = 1 To 14 
    If j <> 11 And j <> 12 Then 
        If (carga_operario(operarios) + porcentaje_ST(j)) < 0.95 
Then 
            carga_operario(operarios) = carga_operario(operarios) + 
porcentaje_ST(j) 
            estacion_operario(j) = operarios 
        Else 
            operarios = operarios + 1 
            carga_operario(operarios) = carga_operario(operarios) + 
porcentaje_ST(j) 
            estacion_operario(j) = operarios 
        End If 
    End If 
Next j 
operarios = operarios + 1 
carga_operario(operarios) = carga_operario(operarios) + 
porcentaje_ST(11) + porcentaje_ST(12) 
estacion_operario(11) = operarios 
estacion_operario(12) = operarios 
For i = 1 To operarios 
    Hoja23.Cells(27 + i, 17) = carga_operario(i) 
    Hoja23.Cells(27 + i, 13) = i 
Next i 
For i = 1 To 14 
 Hoja23.Cells(1 + i, 11) = estacion_operario(i) 
Next 
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9. PRESUPUESTO 







ANEJO DETALLE JUSTIFICACIÓN PRECIOS POR 
CAPÍTULO 
Nº Código Ud  Descripción 
  Total 
            
1 Análsis situación actual de la empresa y sistema de información Ford-Lear   
1.1 P01.01 1 Análisis de la empresa     
  40   Ingeniero Industrial 25,00 € 1.000,00 € 
      1,000 % Costes Indirectos 1.000,00 € 10,00 € 
      Coste total……………………………   1.010,00 € 
            
1.2 P01.02 2 Descripción de la planta y su proceso de fabricación   
  20   Ingeniero Industrial 25,00 € 500,00 € 
      1,000 % Costes Indirectos 500,00 € 5,00 € 
      Coste total……………………………   505,00 € 
            
1.3 P01.03 3 Análisis sistema de información Ford-Lear     
  20   Ingeniero Industrial 25,00 € 500,00 € 
      1,000 % Costes Indirectos 500,00 € 5,00 € 
      Coste total……………………………   505,00 € 
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2 Análisis del proceso de planificación     
2.1 P02.01 1 Identificación y descripción fuentes de información   
  20   Ingeniero Industrial 25,00 € 500,00 € 
  20   Ingeniero de planificación 25,00 € 500,00 € 
      1,000 % Costes Indirectos 1.000,00 € 5,00 € 
      Coste total……………………………   1.005,00 € 
            
2.2 P02.02 2 Análisis y comparación de las distintas fuentes     
  10   Ingeniero informático 25,00 € 250,00 € 
  10   Ingeniero Industrial 25,00 € 250,00 € 
      1,000 % Costes Indirectos 500,00 € 5,00 € 
      Coste total……………………………   505,00 € 
            
2.3 P02.03 3 Análisis de variabilidad en la demanda     
  30   Ingeniero Industrial 25,00 € 750,00 € 
      1,000 % Costes Indirectos 750,00 € 7,50 € 
      Coste total……………………………   757,50 € 
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3 Análisis del proceso de cálculo de necesidades de personal     
3.1 P03.01 1 Análisis de la metodológia actual     
  20   Ingeniero Industrial 25,00 € 500,00 € 
  10   Ingeniero de procesos 1 25,00 € 250,00 € 
  10   Ingeniero de procesos 2 25,00 € 250,00 € 
      1,000 % Costes Indirectos 1.000,00 € 10,00 € 
      Coste total……………………………   1.010,00 € 
            
            
3.2 P03.02 2 Definición de inputs, outputs y usuarios     
  10   Ingeniero Industrial 25,00 € 250,00 € 
      1,000 % Costes Indirectos 250,00 € 2,50 € 
      Coste total……………………………   252,50 € 
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4 Análisis del control de la producción     
4.1 P04.01 1 Análisis de la metodológia actual     
  10   Ingeniero de operaciones 25,00 € 250,00 € 
  10   Ingeniero de procesos 1 25,00 € 250,00 € 
  10   Ingeniero de procesos 2 25,00 € 250,00 € 
  10   Ingeniero Industrial 25,00 € 250,00 € 
      1,000 % Costes Indirectos 1.000,00 € 10,00 € 
      Coste total……………………………   1.010,00 € 
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5 Diseño herramientas y propuesta de metodología     
5.1 P05.01 1 Diseño de la herramienta de planificación     
  80   Ingeniero de operaciones 25 € 2.000,00 € 
  10   Ingeniero de procesos 25 € 250,00 € 
  10   Ingeniero Industrial 25 € 250,00 € 
      1,000 % Costes Indirectos 2.500 € 2,50 € 
      Coste total……………………………   252,50 € 
            
5.2 P05.02 2 Diseño de la herramienta de cálculo de necesidades de personal   
  10   Ingeniero de procesos 1 25 € 250,00 € 
  10   Ingeniero de procesos 2 25 € 250,00 € 
  240   Ingeniero Industrial 25 € 6.000,00 € 
      1,000 % Costes Indirectos 6.000 € 60,00 € 
      Coste total……………………………   6.060,00 € 
            
5.3 P05.03 3 Diseño de la herramienta de control de la producción   
  10   Ingeniero de producción 25 € 250,00 € 
  80   Ingeniero Industrial 25 € 2.000,00 € 
      1,000 % Costes Indirectos 2.000 € 20,00 € 
      Coste total……………………………   2.020,00 € 
            
5.4 P05.04 4 Propuesta de metodología     
  40   Ingeniero Industrial 25 € 1.000,00 € 
      1,000 % Costes Indirectos 1.000 € 10,00 € 
      Coste total……………………………   1.010,00 € 
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ANEJO RESUMEN PRECIOS POR CAPÍTULO 
Capítulo Nº1: Análisis situación de la actual y sistema de información Ford-Lear 
              
Nº Ud  Descripción   Medición Precio Importe 
1.1   Análisis de la empresa        
      Total: 1,00 1.010,00 € 1.010,00 € 
              
1.2   
Descripción de la planta y su proceso de 
fabricación 
Descripción de la planta y su proceso de 
fabricación 
      Total: 1,00 505,00 € 505,00 € 
              
1.3   Análisis sistema de información Ford-Lear        
      Total: 1,00 505,00 € 505,00 € 
              
Pacial Nº1: Análsis situación actual de la empresa y sistema de 
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Capítulo Nº2: Análisis del proceso de planificación 
              
Nº Ud  Descripción   Medición Precio Importe 
2.1   Identificación y descripción fuentes de información        
      Total: 1,00 505,00 € 505,00 € 
              
2.2   Análisis y comparación de las distintas fuentes        
      Total: 1,00 255,00 € 255,00 € 
              
2.3   Análisis de variabilidad en la demanda        
      Total: 1,00 757,50 € 757,50 € 
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Capítulo Nº3: Análisis del proceso de cálculo de necesidades de personal 
              
Nº Ud  Descripción   Medición Precio Importe 
3.1   Análisis de la metodológia actual        
      Total: 1,00 510,00 € 510,00 € 
3.2   Definición de inputs, outputs y usuarios        
      Total: 1,00 252,50 € 252,50 € 
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Capítulo Nº4: Análisis del control de la producción 
              
Nº Ud  Descripción   Medición Precio Importe 
4.1   Análisis de la metodológia actual        
      Total: 1,00 260,00 € 260,00 € 
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Capítulo Nº5: Diseño herramientas y propuesta de metodología 
              
Nº Ud  Descripción   Medición Precio Importe 
5.1   Diseño de la herramienta de planificación        
      Total: 1,00 252,50 € 252,50 € 
              
5.2   Diseño de la herramienta de cálculo de necesidades de personal        
      Total: 1,00 6.060,00 € 6.060,00 € 
              
5.3   Diseño de la herramienta de control de la producción        
      Total: 1,00 2.020,00 € 2.020,00 € 
              
5.4   Propuesta de metodología        
      Total: 1,00 1.010,00 € 1.010,00 € 
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  Presupuesto de ejecución material     
            
1 Análisis situación actual de la empresa y sistema de información Ford-Lear 2.020,00 € 
2 Análisis del proceso de planificación   1.517,50 € 
3 Análisis del proceso de cálculo de necesidades de personal 762,50 € 
4 Análisis del proceso de control de la producción   260,00 € 
5 Diseño herramientas y propuesta de metodología   8.080,00 € 
          
  
      Total……: 12.640,00 € 
  El presupuesto de ejecución material asciende a la expresada cantidad de DOCE MILL SEISCIENTOS 
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  Presupuesto de ejecución por contrata   
            
1 Análisis situación actual de la empresa y sistema de información Ford-Lear 2.020,00 € 
2 Análisis del proceso de planificación   1.517,50 € 
3 Análisis del proceso de cálculo de necesidades de personal 762,50 € 
4 Análisis del proceso de control de la producción   260,00 € 
5 Diseño herramientas y propuesta de metodología   8.080,00 € 
         
  
  Presupuesto de ejecución material (PEM)   12.640,00 € 
  
  13% de gastos generales   1.643,20 € 
  
  6% de beneficio industrial   758,40 € 
  
  Presupuesto de ejecución por contrata (PEC = PEM + GC + BI) 14.283,20 € 
  
  21% IVA     2.999,47 € 
  
  Presupuesto de ejecución por contrata con IVA  
(PEC = PEM + GC + BI) 
17.282,67 € 
            
  
El presupuesto de ejecución material asciende a la expresada cantidad de DIECISIETE MIL 
DOSCIENTOS OCHENTA Y 2 EUROS CON SESENTA Y SIETE CENTIMOS 
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